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Insinöörityössä tutkittiin Kehäradan haitta-ainealueen betonielementtirakenteista tunnelia. 
Työssä selvitettiin betonielementtirakenteisen tunnelin suunnittelussa huomioitavia tekijöi-
tä, elementtirakenteiseen tunneliin liittyviä ongelmia ja ongelmien ratkaisuja. Lisäksi tutkit-
tiin betonielementtirakenteen valinnan perusteita, elementeille ja liitoksille asetettuja vaa-
timuksia sekä asennuksen vaikutusta suunnitteluun. Työ tehtiin Pöyry Finland Oy:lle, joka 
toimii Kehäradan tunneliosuuden kokonaissuunnittelijana.  
Työssä tutustuttiin elementtitunnelin suunnittelun eri vaiheisiin, kohteen toteutuspiirustuk-
siin ja muuhun suunnittelumateriaaliin. Lisäksi haastateltiin rakenne- ja elementtisuunnitte-
lijoita sekä kohteen vastaavia työnjohtajia. 
Työssä todettiin, että elementtitunnelia suunniteltaessa tulee huomioida etenkin radan 
geometrian vaikutus, rakenteista johtuvat ongelmat, rakenteiden yhteensovittaminen, 
asennusolosuhteet sekä elementtien kuljetus ja nosto. Lisäksi työssä huomioitiin haitta-
aineen suojarakenteen vaikutusta suunnitteluun ja asennukseen. 
Työn tuloksena todettiin, että elementtirakenteinen tunneli on huomattavasti normaalia 
junatunnelia hitaampi ja vaikeampi rakenne suunnitella. Elementtien kuljetus ja nosto vaatii 
tarkemman tilankäyttösuunnitelman. Elementtiasennuksille tulee tehdä tarkka asennus-
suunnitelma. Asennussuunnitelmassa kerrotaan elementtien ja liitosten tarkka kuljetus-, 
nosto- ja asennusjärjestys. Työssä todettiin myös, miten radan geometria ja eri rakenteet 
tulee huomioida elementtejä ja liitoksia suunniteltaessa. Niiden vaikutus tulee huomioida 
elementtien ja liitosten asennustoleransseissa. Lisäksi analysoitiin mittausten tärkeyttä 
elementtirakenteista tunnelia suunniteltaessa ja asennettaessa.  
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In this thesis a prefabricated concrete tunnel in the contaminant area of Ring Rail Line was 
investigated. The thesis clarified factors to consider in the design of prefabricated concrete 
tunnels, problems of prefabricated concrete tunnels and solutions to problems. Also, for 
choosing the suitable of the prefabricated concrete, requirements of the elements and fit-
tings and also the impact of the installation on the designing were investigated. The thesis 
was done for Pöyry Finland Oy. Pöyry Finland Oy is the overall designer of the tunnel part 
of the Ring Rail Line. 
In this thesis, the various stages of the designing of the prefabricated concrete tunnel and 
the installation drawings and other installation material of the contaminant area were famil-
iarized with. Also, the designers of the structures and elements and the foremen at the 
construction site were interviewed.  
In this thesis it was found that in the designing of a prefabricated concrete tunnel, attention 
should be especially paid to the effect of the rail geometry, problems arising from struc-
tures, combinations of the different kind of structures, installation conditions and transport-
ing and lifting of elements. Also, attention was paid to how the membrane of the contami-
nant influences the designing and installation. 
As a result of this thesis it was discovered that a prefabricated concrete tunnel is a much 
slower and difficult structure to design than a normal tunnel. Transporting and lifting the 
elements needs a more detailed plan for the use of space. For the installation of the ele-
ments, a detailed plan must be made. The plan of installation explains the exact sequence 
of transporting and lifting the elements. In this thesis it was also found how the rail geome-
try and the different structures must be taken account in designing the elements and fit-
tings. The impact must be considered in installation tolerances of elements and fittings. 
Also, the importance of measurements in designing and installation of prefabricated con-
crete tunnel were analyzed. 
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Lyhenteet ja käsitteet 
KV Kiskoviiva. Korkeustaso, jossa ratakiskon alapinta kulkee. 
PV Paikallavalettu.  
VR VR-Yhtymä Oy eli VR-Group. 
Kampafakki Elementtiteline, johon elementit tuetaan ja kiilataan pystyasentoon. 
Teodoliitti Kaukoputkella varustettu kulmamittauslaite, jolla mitataan kohteiden väli-
siä pysty- ja vaakakulmia. [15.] 
11 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö tehdään suunnittelu- ja konsultointiyhtiölle, Pöyry Finland Oy:lle. 
Pöyry Finland Oy on Kehäradan tunneliosuuden kokonaissuunnittelijana. Kehärata on 
rautatieyhteys, joka yhdistää Vantaankosken radan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja 
sieltä edelleen Vantaan Hiekkaharjussa päärataan. Kokonaispituudeltaan Kehärata on 
noin 18 km. Rataan sisältyy noin 8 km pituinen lentoaseman alittava tunneliosuus. Sy-
vimmillään rata kulkee reilun 10 m syvyydessä Merenpinnan tasosta. Uusia juna-
asemia Kehäradalle tulee viisi ja asemavarauksia kolme. 
Kuva 1. Kehärata kartta. [13.] 
Yhdeltä noin kilometrin pituiselta osuudelta tunnelista on löydetty haitta-aineita, jotka 
kiihdyttävät betoni- ja teräsrakenteiden korroosiota. Korroosion lisäksi haitta-aineiden 
hajoamistuotteena tunneliin syntyy lisäksi epämiellyttäviä hajuja ja irtoaa pölyä. Haitta-
2aineet ovat glykoleja ja glykoleiden hajoamistuotteita. Glykoleja on pitkään käytetty ja 
käytetään edelleen lentokoneiden jään estoon ja poistoon, josta ne ovat etenkin aikai-
semmin melko vapaasti imeytyneet kallioperään lentoaseman läheisyyteen. Kehäradan 
aluetta, josta haitta-aineita on löydetty, kutsutaan haitta-ainealueeksi. Haitta-ainealue 
sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman rataosuuden ympäristössä. 
Kuva 2. Kehäradan haitta-ainealue. [1.] 
Haitta-aineesta johtuen rakenteet on suojattava kauttaaltaan suojamembraanilla. Suo-
jamembraani on vesi- ja kaasutiivis suojakalvo. Membraanilla estetään haitta-aineiden 
pääsy elementtitunnelin teräs- ja betonirakenteisiin. Membraani muodostaa betoniele-
menttitunnelin ympärille yhtenäisen vesi- ja kaasutiiviin suojarakenteen. Haitta-
ainealueella tunneli on päätetty toteuttaa betonielementtirakenteisena, toisin kuin muu 
tunneliosuus. Normaali tunnelirakenne toteutetaan eristämällä ja ruiskubetonoimalla 
louhittu kalliopinta.   
Pöyry Finland Oy on pyytänyt haitta-ainealueen tunnelirakenteesta insinöörityötä, kos-
ka vastaavanlaisia betonielementtirakenteisia tunneleita ei Suomessa ole aikaisemmin 
tehty. Betonielementtirakenteinen tunneli asettaa omanlaisia vaatimuksia verrattuna 
paikallavaluna tai ruiskubetonointina toteutettuun tunneliin.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia betonielementtirakenteen valinnan perus-
teita sekä elementeille, elementtirakenteelle että niiden liitoksille asetettuja vaatimuk-
sia. Lisäksi tutkitaan radan geometriaan, tunnelirakenteisiin, rakenteiden yhteensovit-
tamiseen sekä elementtien kuljetukseen ja nostoon liittyviä ongelmia sekä ratkaisuja 
ongelmiin. Työn tavoitteena on myös analysoida asennuksen vaikutusta suunnitteluun 
ja etsiä ratkaisuja toteutusvaiheen ongelmiin.  
3Työn tavoitteena on saada Pöyry Finland Oy:lle kattava raportti betonielementtiraken-
teisen tunnelin suunnitteluun liittyvistä ongelmista ja ongelmien ratkaisuista. Lisäksi 
tutkitaan, mitä elementtirakenteista tunnelia suunniteltaessa on otettava huomioon. 
2 Betonielementtirakenne 
2.1 Elementtirakenteelle asetetut vaatimukset 
Elementtirakenteille asetetut vaatimukset tulee suunnitella tapauskohtaisesti. 
Rakenteelle määritetään muun muassa käyttöikä, paloluokka, betonin lujuusluokka, 
rasitusluokka ja pintakäsittely. Määräyksiin vaikuttaa ympäristön aiheuttamat rasitukset, 
rakenteen käyttötarkoitus, rakenteen sijainti ja rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset. 
Betonielementtirakenteista tunnelia ja sen rakenteita suunniteltaessa tulee huomioida 
erityisesti junista aiheutuvat imu- ja painekuormat, paloturvallisuus ja maan alla 
vallitsevat ilmasto-olosuhteet. Kun juna liikkuu suljetussa tunnelissa, se aiheuttaa 
ilmavirtoja. Ilmavirrat aiheuttavat ympäröivään tunnelirakenteeseen paine- ja 
imukuormia. Elementtirakenteisessa tunnelissa imu- ja painekuormat aiheuttavat 
rasituksia elementteihin ja niiden liitoksiin. Rakenteisiin syntyy myös dynaamista eli 
väsyttävää kuormaa, jonka vuoksi on tehtävä väsytystarkastelut. Lisäksi haitta-
ainealueella tulee huomioida haitta-aineiden vaikutus. Elementtitunneli tulee suunnitella 
niin, että elementit muodostavat yhtenäisen, tiiviin ja jäykän rakenteen, jossa haitta-
aineiden kulkeutuminen rakenteisiin on estetty. Teräsbetonirakenteille asetetut 
vaatimukset esitetään rakennepiirustuksissa ja työselityksessä. [1.] 
Haitta-ainealueella käytettävien elementtien betonin lujuudeksi on asetettu K40-1. 
Lisäksi on määritetty, että seinäelementtien muotit voidaan purkaa ja elementtejä 
voidaan kuljettaa, kun betoni on saavuttanut lujuuden 15 MN/m2. Elementtejä voidaan 
asentaa, kun betoni on saavuttanut lujuuden 30 MN/m2. Koko tunnelirakenteen 
suunnittelukäyttöiäksi on määrätty 100 vuotta. Haitta-aineiden takia rakenteet ovat 
rasitusluokalta XC3 ja XA3. Terästen betonipeitteen nimellisarvoksi on määrätty 40 mm 
sallitun mittapoikkeaman ollessa 10 mm. [1.] 
Kehäradalla esiintyneet haitta-aineet kiihdyttävät terästen korroosiota, minkä vuoksi 
haitta-aineiden kanssa mahdollisesti kosketuksissa olevien terästen tulee olla ruostu-
mattomia. Elementeissä käytettävien harjatankojen tulee olla tyyppiä A500HW. Alkupe-
4räisessä suunnitelmassa oli myös B600KX (ruostumaton teräs) tyypin teräksiä, mutta 
suojamembraanin takia pystyttiin käyttämään ainoastaan A500HW teräksiä. Piirustuk-
sissa on määritelty myös jatkos- ja ankkurointipituudet sekä sallitut taivutustelojen hal-
kaisijat erikseen jokaiselle harjatangon halkaisijalle. [1.]  
Elementtien liitoskohtien syvennysten ja reikävarausten sekä elementin lyhyen sivun 
nosto-orsien mittatarkkuudeksi on määrätty ±5 mm. Liitoskohtien mittatarkkuus on hy-
vin tärkeää elementtien yhteensovittamisen kannalta. Pitkässä tunnelissa pienetkin 
mittaepätarkkuudet voivat kasvaa suuriksi ja huomaamatta aiheuttaa ongelmia ele-
menttien asennuksessa. Lisäksi seinäelementtien toleranssipoikkeamat voivat vaikut-
taa kaarielementtien asennettavuuteen. Elementtien viisteissä käytetään niin sanottua 
kynäpyöristystä. Tämä tarkoittaa, että elementtien reunat on viimeistelty ja huomaa-
mattomat. Elementtejä valettaessa muotin tulee olla sileävalu. Elementin käsiteltävä 
pinta tulee olla hiottu pinta, josta sementtiliima on poistettu. Elementtien paloluokaksi 
on määrätty koko haitta-ainealueella R120, joka tarkoittaa, että elementtirakenteen 
tulee säilyttää kantavuutensa ja kestää sortumatta palotilanteessa 120 minuuttia. [1.] 
Kuva 3. Normaali seinäelementti ja leikkaukset. [1.] 
5Elementtien nostoille asetettuja vaatimuksia on tärkeä noudattaa työmaaturvallisuuden 
vuoksi. Elementtien nosto on sallittu ainoastaan elementin nosto-osista. Elementit tulee 
myös kääntää nosto-osien varassa. Piirustuksissa on myös määritetty elementtien salli-
tuksi nostokulmaksi 30°. Kuvassa 3 näkyy normaalin seinäelementin nosto-osat ja lii-
toskohtien asennusreikien lisäraudoitus. Liitosten syvennykset ja asennusreiät injektoi-
daan umpeen, kun liitokset on kiinnitetty. Elementtien rakennuspiirustuksissa on mää-
rätty, että valmiin elementin injektointiletkujen sijainti ja puhtaus on pystyttävä totea-
maan. [1.]
2.2 Elementtirakenteinen tunneli 
Kehäradan haitta-ainealueen betonielementtirakenteinen tunneli on rakenteeltaan ilma-
tiivis. Koko haitta-ainealueen läpikulkeva tunneli on yhtenäinen ja suojakalvotettu beto-
nirakenne. Lentoasemalta ja sen läheisyyteen louhitusta tunneliosuudesta on löydetty 
glykoleja ja sen hajoamistuotteita sisältävää vuotovettä, vesihöyryä ja kaasua. Glykolit 
ja niiden hajoamistuotteet ovat erittäin aggressiivisia teräs- ja betonirakenteille. VTT:n 
tekemien tutkimuksen mukaan kuumasinkittyjen kalliopulttien sinkitys syöpyy tässä 
ympäristössä kokonaan jo noin 2 vuoden kuluessa. Tämä on esitetty Liikenneviraston 
tekemässä raportissa: Glykolisuojauksen yleiskuvaus. Lisäksi jo 8-12 vuoden kuluttua 
suojaamattoman hiiliteräksen asennuksesta hiiliteräs voi menettää rakenteellisen kes-
tävyytensä haitta-aineiden aiheuttaman korroosion takia. Haitta-aineiden hajoamistuot-
teena syntyvä haju ja niistä irtoava pöly on todettu epämiellyttäväksi matkustajille. [2, s. 
1-3.] 
Haitta-aineiden suojaamattomille teräs- ja betonirakenteille aiheuttaman korroosion 
vuoksi alueen rakenteet noudattavat standardin SFS-EN 1992-1-1 mukaista rasitus-
luokkaa XA3. Rasitusluokan XA3 vaatimukset betonipeitteen paksuudelle ja betonin 
vähimmäislujuusluokalle on esitetty standardeissa SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-7022. 
Rakenneratkaisuja suunniteltaessa on keskitytty rakenteiden riskittömyyteen, huolletta-
vuuteen ja rautatieliikenteen häiriöttömyyteen. [2, s. 2-3.] 
Haitta-ainealueella on määritelty erikseen käytettäväksi sallitut rakennusmateriaalit. 
Aggressiivisella eli suojaamattomalla alueella käytettävien terästen teräslaatu tulee olla 
haponkestävä standardin EN 14404 (ASTM-standardi- 316L) mukainen teräs. Aggres-
siivisessa ympäristössä käytettävien teräs- ja ruiskubetonien tulee täyttää rasitusluokan 
6XA3 asettamat vaatimukset. Pultit ja kallioankkurit on juotettava kallioon epoksihartsi-
juotoksella. Lisäksi koko rakennetta ympäröi kauttaaltaan 2 mm:n paksuinen suojakal-
vo eli suojamembraani. [2, s. 3.] 
Tunnelilouhosta on avarrettu haitta-aineita löytyneeltä tunneliosuudelta, jotta beto-
nielementtirakenteinen tunneli on mahdollista toteuttaa. Koska haitta-aineita löydettä-
essä hankkeen aikataulu oli kiireinen, päätettiin laajennuslouhinta toteuttaa etukäteen, 
jotta aikataulu ei viivästyisi louhinnan takia. Laajennuslouhinta muodostaa kalliopinnan 
ja tunnelirakenteen väliin noin 800-1 000 mm leveän välitilan. Välitila mahdollistaa ele-
menttien liitosten ja suojamembraanin asentamisen sekä niiden tarkkailun myöhemmin. 
Lisäksi välitila toimii tunnelin huoltotilana, jonka kautta seurataan muun muassa raken-
teiden ja erityisesti suojakalvon kuntoa ja havainnoidaan mahdollisia vuotokohtia. Väliti-
lassa tehdään myös rakenteiden ja likaisten vesien kuivatus- ja keruujärjestelmän huol-
totoimenpiteet. Välitilaan kulku tapahtuu yhdystunneleiden kohdalta ja haitta-
ainealueen päädyistä kahden oven muodostaman ylipaineistetun sulkutilan kautta. [2, 
s. 5-8.] 
Välitilat on palo-osastoitu jokaisen yhdystunnelin kohdalta. Rakenteiden suojakalvona 
käytetään itsestään sammuvaa kalvoa palokuorman vähentämiseksi. Lisäksi näkyvillä 
olevista ruiskubetonisalaojista poistetaan polyeteenimatot. Polyeteeni on valmistettu 
polymeroimalla eteeni. Välitilaa ympäröivä holvilouhos on pultitettu ja verkotettu ha-
ponkestävällä teräksellä sekä ruiskubetonoitu betonilla, jolle on määritetty rasitusluo-
kaksi XA3. XA3 rasitusluokka tarkoittaa hyvin aggressiivista kemiallista ympäristöä. 
Lujitusbetoni on salaojitettu vuotoalueiden kohdilta ja sen on tarkoitus kestää haitta-
aineiden aiheuttamat olosuhteet.  [2, s. 9-10; 14.] 
Kehäradan pohjoinen ratatunneli on jaettu 10 m välein paalulukuihin, joiden avulla tun-
nelin mittaaminen on mahdollista. Betonielementtirakenteinen tunneli sijoittuu pohjoi-
sessa ratatunnelissa km-välille 26+272 – 27+684 ja eteläisessä 26+250 – 27+683. En-
simmäinen numero tarkoittaa paalun kilometrimäärää ja toinen luku paalun metrimää-
rää. Haitta-ainealueen välissä sijaitsee lentoaseman juna-asema. Tunnelirakenne 
koostuu paikalla valetusta pohjalaatasta, seinäelementeistä ja yksi- tai kaksiosaisesta 
kattoelementistä. [1.] 
7Kuva 4. Kehäradan haitta-ainealueen laajuus. [1.] 
Tunnelin seinäelementit ovat kapealla tunneliosuudella 2470 mm leveitä ja 4475 mm 
korkeita. Leveällä tunneliosuudella seinäelementit ovat 2470 mm leveitä ja 5155 mm 
korkeita. Kattoelementit toteutetaan kapealla osuudella yhtenä ja leveällä osuudella 
kahtena 2470 mm leveänä elementtinä. Elementit kiinnitetään toisiinsa ja paikalla valet-
tuun pohjalaattaan erillisillä kiinnitysosilla. [1.] 
Tunnelin paikalla valetun pohjalaatan paksuus tunnelin keskilinjalla on 300 mm, josta 
se ohenee tunnelin reunoille 260 mm:n. Pohjalaatan reunoille valetaan noin 850 mm 
korkeat ja 320 mm leveät seinämät eli sokkelit, joiden päälle seinäelementit kiinnite-
tään. Pohjalaatan alle on valettu tasausbetoni. Asennuksen helpottamiseksi tasausvalu 
on valettu elementtitunnelia leveämmäksi. Välitilassa oleva tasausvalu suojaa myös 
pohjalaatan alla olevaa suojamembraania asennusvaiheessa. Lisäksi suojamembraa-
nia suojaa geotekstiili sen ylä- ja alapuolelta. [1; 3.] 
8Kuva 5. Leveän ja kapean tunneliosuuden poikkileikkaus. [1.] 
Ratatunnelin rakenteet ja asennukset on mitoitettava junaliikenteestä aiheutuville imu- 
ja painekuormille. Mitoituksessa käytetään staattisen kuorman arvona +/-4,0 kN/m2 ja 
väsyttävälle painekuormalle arvoa +/-2,6 kN/m2. Yhdystunneleiden pohjalaatta valetaan 
tasaisena 250 mm paksuna laattana. Paikalla valetut rakenteet sekä valusaumat rau-
doitetaan erillisen raudoitussuunnitelman mukaan.  Pohjalaatat valetaan 30 metrin pi-
tuisina valuina, joiden väliin muodostuu liikkumisvara eli liikuntasauma. Jokaiseen lii-
kuntasaumaan valetaan pontti. Pohjalaatat on kiinnitetty kallioon 30 m välein kiinnitys-
rivoilla ja tapeilla. Rivojen ja tappien tarkoitus on ottaa vastaan junan aiheuttamat jarru-
kuormat. [1; 4, s. 20.] 
9Kuva 6. Pohjalaatan kiinnitysripa ja tapit.  
Normaalin eli kapeamman tunneliosuuden seinäelementtien ja ratalinjan välinen etäi-
syys täytyy olla minimissään 3550 mm kummallakin puolella ratalinjaa. Junan ja seinän 
käsijohteen väliin jäävä alue on oltava ratalinjan molemmilla alueilla 1600 mm. Etäisyys 
on VR TRACK Oy:n asettama pienin sallittu turvaetäisyys junatunnelille. Haitta-
ainealueelle on varattu kaksi leveämpää tunneliosuutta savunpoistopuhaltimia varten. 
Tunnelin levennyksiin on rakennettu suppilo-rakenteet, joiden pääasiallinen tarkoitus 
on ohjata ilmavirtaa tunneliin. Lisäksi suppilot pienentävät tunneliin syvennysseiniin 
junista aiheutuvaa imu- ja painekuormaa. Leveän tunneliosuuden seinäelementtien 
välinen vähimmäisleveys on 8760 mm. Normaalin tunnelin kattoelementin harjakorkeus 
on kiskoviivan tasosta on 6840 mm ja leveämmän tunnelin korkeus KV-tasosta 8535 
mm.  KV on junaraiteelle määritelty kiskoviiva, jossa ratakiskon alapinta sijaitsee. Hait-
ta-ainealueella on myös kymmenen kappaletta palopostisyvennyksiä noin 200 m välein 
sekä kaksi sähkösyvennystä. Syvennykset toteutetaan osittain elementtirakenteisena 
ja osittain paikallavaluna. [1; 4; 5.] 
Betonielementtitunneli kuuluu paloluokkaan P1. Tunnelin kantavat betonirakenteet ovat 
palonkestovaatimukseltaan R 120. Osastoivat betonirakenteet sekä ratatunneliin liitty-
vät osastoivat ovet ovat tiiveys- ja eristämisluokkaa EI 120, elleivät palokuormat edelly-
tä korkeampaa vaatimusta. [4, s. 22.] 
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Kuva 7. Yhdystunnelin poikkileikkausperiaate. [1.] 
Haitta-ainealueella sijaitsee viisi pohjoisen ja eteläisen ratatunnelin yhdistävää yhdys-
tunnelia. Yhdystunnelit ovat savu- ja palo-osastoituja ja niiden seinärakenteet ja pohja-
laatta toteutetaan paikallavaluna. Pystyseinät valetaan louhittuun kalliopintaan asti ja 
ankkuroidaan kallioon kallioankkureilla. Tunneli on jaettu noin 200 m välein palo-
osastoihin jokaisen yhdystunnelin kohdalta. Palo-osastot erotetaan kalliotunnelissa 
toisistaan palokatkoseinillä. Palokatkoseinä kiinnitetään alapinnasta tunneliprofiiliin ja 
yläpinnassa kallioankkureilla louhittuun kalliopintaan. Jos kaarevan kattoelementin ja 
kalliopinnan välinen etäisyys ylittää 1,2 m palokatkoseinän kohdalla, kattoelementti on 
tuettava elementin keskeltä palokatkoseinän valun aikana. Tuennan voi poistaa vasta, 
kun seinämän betoni on kovettunut. [1.]  
Yhdystunneleiden suojarakenteissa käytetään tunneliprofiilina teräspoimulevyä. Teräs-
profiilin harjakorkeus lattialaatan yläpinnasta on noin 4950 mm ja leveys noin 6300 
mm. Poikkeuksena yksi erikoisleveä yhdystunneli, jossa on sähkökeskus ja muuntamo. 
Yhdystunnelin pohjalaatta erotetaan elementtitunneleista liikuntasaumoilla. Kaikkien 




Normaalin seinäelementin, jota käytetään kapean junatunneliosuuden seinissä, mitat 
ovat 4470x2470x270 mm. Elementti painaa 75 kN ja on tilavuudeltaan 3,0 m3. Elemen-
tin sivuilla ja yläpäässä on 40 mm syvät pontit sekä sivuilla 625 mm:n jaolla vaarnalen-
kit elementtien saumaraudoitusta varten. Elementtien kiinnitysosat on alun perin mitoi-
tettu ilman pontteja ja saumaraudoitusta. Pontit ja saumaraudoitus tuo elementtitunne-
liin lisävarmuutta. Elementtien sivuissa olevat pontit ottavat vastaan vaakasuuntaisia 
leikkausvoimia ja vaarnalenkit pystysuuntaisia leikkausvoimia. Lisäksi elementin ala-
päässä, liitoskohtien kohdalla, on 190 mm syvät syvennykset, jotka valetaan umpeen 
muiden saumavalujen yhteydessä. [1; 3.] 
Kuva 8. Seinäelementin sivun pontti ja vaarnalenkit. 
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Seinä- ja kattoelementit maadoitetaan 12 mm halkaisijaltaan olevilla maadoitusteräksil-
lä. Seinäelementeissä maadoitusteräs voidaan sijoittaa betoniteräksiin köysilukon si-
jaan hitsaamalla. Hitsaus edellyttää, että betoniteräkset ovat hitsattavia. Hitsaus ei ole 
mahdollista B500K teräksiin. Elementtien maadoituksessa käytetään S235JR lujuus-
luokan teräksiä. Maadoitusteräkset jatketaan ja sidotaan hitsaamalla 4 x 40 hitseillä, 
joiden hitsausluokka on D. Maadoitusteräkset sidotaan vähintään metrin välein kolmel-
la sidoslangalla betoniteräksiin. Kaikki maadoitukset, jotka ovat näkyvissä tai sijaitsevat 
betonipeitteessä, on oltava haponkestävää terästä. [1.] 
Seinäelementit valetaan tehtaalla pystyssä, mutta kuljetetaan suuren kokonsa vuoksi 
kyljellään. Aluksi elementtien liitoskohtien asennusreiät (ks. kuva 10 ja 11) suunniteltiin 
porattavaksi jälkikäteen timanttiporalla. Muottivaluna tehdyt asennusreiät ovat injek-
toinnin onnistumisen kannalta epävarmempia. Injektoinnin jälkeen liitoksen täytyy 
muodostaa yhtenäinen kestävä rakenne. Tästä syystä elementtiin ei voida jättää esi-
merkiksi metalliputkea tai vastaavaa muottia. Jos muoteissa käytetään muottiöljyä, se 
voi estää injektointimassan imeytymisen elementin betonipintaan.  
Ongelma ratkaistiin käyttämällä valumuottina 50 mm halkaisijaltaan olevaa muoviput-
kea, jonka päällä on karheapintainen 10 mm paksu solumuovi. Elementtimuotteihin 
asennetaan suppilokannakkeet asennusreikien kohdalle, jotka pitävät muoviputken 
paikallaan. Solumuovi poistetaan valun jälkeen, jolloin elementtiin saadaan karhea ja 
hyvä tartuntapinta injektointia varten. Ennen liitosten asentamista työmaalla asennus-
reiät on puhdistettava, jotta varmistetaan injektoinnin onnistuminen. [5.] 
Normaalin junatunneliosuuden kattoelementti (kaarielementti) on yksiosainen. Kaa-
rielementin paino on 115 kN ja tilavuus 4,6 m3. Kaarielementin muotteja purettaessa ja 
elementtejä siirrettäessä betonin lujuus tulee olla 25 MN/m2 sekä elementtejä asennet-
taessa 35 MN/m2. Kaarielementtien maadoitusasennukset tulee tehdä erillisen tarkas-
tusasiakirjan mukaan. Lisäksi valmiin elementin injektointiletkujen sijainti ja niiden eh-
doton puhtaus on pystyttävä todentamaan. Kaarielementit nostetaan kuljetusvaiheessa 
ylhäältäpäin nelipistenostona käyttäen kuormantasauslevyllä varustettua nostopalkkia. 
Ylhäältä nostettaessa vähimmäispituus nostoakselille on 2 m ja sallittu haarakulma 35°. 
Asennusvaiheessa elementit nostetaan lavetilla alhaalta päin, jolloin nostopalkit tulee 
sijaita nosto-osia vastaavasti. Kaarielementtien maadoitus toteutetaan vastaavasti kuin 
seinäelementtien. [1.] 
13 
Kuva 9. Kaarielementin nelipistenosto. [1.] 
3 Liitokset 
3.1 Liitoksille asetetut vaatimukset 
Liitokset on pyritty suunnittelemaan niin, että samoja liitoksia voidaan käyttää paikalla 
valetun pohjalaatan ja seinäelementtien liitoksina ja seinäelementtien ja kattoelement-
tien liitoksina. Liitoskappale on teräksinen levy-pultti-liitos, jossa kaksi teräslevyä kiinni-
tetään elementtien kummallekin puolelle halkaisijaltaan 30 mm:n pulteilla. Pulttien 
päissä on M30 kierre. Pultit ovat lujuusluokaltaan 8.8. Elementteihin on varattu pultteja 
varten halkaisijaltaan 60 mm asennusreiät, jolloin asennustoleranssi on 30 mm pulttia 
kohden. Liitokset on suunniteltu jäykkinä liitoksina, jolloin kuormitusmomentti siirtyy 
teräslevyjen kautta pulteille leikkausrasituksena. Jotta liitokset toimisivat jäykkinä liitok-
sina, asennusreikien ja pulttien väli on injektoitava umpeen injektointimassalla liitosten 
asennuksen jälkeen. Injektoinnilla varmistetaan, että pultit ovat koko pituudeltaan tiu-
kasti kiinni elementissä. Injektointimassan puristuslujuuden tulee olla vähintään yhtä 
suuri kuin elementtien puristuslujuuden. Ilman onnistunutta injektointia liitokset eivät 
toimi suunnitellulla tavalla ja niiden kapasiteetti on pienempi kuin mitoituskapasiteetti. 
Injektointimassan tulee säilyttää myös kapasiteettinsa palotilanteessa. Injektointimas-
san palonkestovaatimus on sama, kun tunnelirakenteella eli R120. [1; 5.] 
Injektoinnilla tarkoitetaan elementtien ja kiinnikkeiden välisten saumojen täyttämistä 
nestemäisellä kovettuvalla massalla. Injektoinnin tarkoitus on lujittaa rakenne. Injektoin-
timassaa syötetään liitoksiin injektointiletkujen kautta, kunnes massa tulee poistoletkua 
pitkin ulos. Näin ilma pääsee pois liitoksesta ja varmistetaan injektoinnin onnistuminen. 
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Kuva 10. Paikalla valetun sokkelin ja seinäelementtien liitokset tunnelin sisäpuolelta ennen 
elementtien saumavalua ja liitosten injektointia.  
Injektointi on suoritettava sopivalla paisuvalla mikrosementtipohjaisella laastilla, jonka 
lujuusluokka on  K45. Hyvien lujuusominaisuuksien vuoksi aluksi harkittiin hartsipoh-
jaisen injektointimassan käyttöä, mutta sen huonon palonkestävyyden takia päätettiin 
injektointi toteuttaa sementtipohjaisella seoksella. Injektointimassaksi valittiin paisuva 
(kutistumaton) injektointisementti Nonset 50 (Mapei). Liitoskohdasta on tultava injektoi-
taessa yhtenäinen rakenne, jolloin injektointimassan on oltava ehdottomasti kutistuma-
ton. Muita massan valintaan vaikuttaneita ominaisuuksia olivat sen puristuslujuus yli 50 
MPa, reagointi tuleen Euroluokkaa A1 ja sen notkeus sekä suurin mahdollinen raeko-
ko. Euroluokan A1 rakennusmateriaalit ovat palamattomia. Injektointiletkuiksi on valittu 
sisähalkaisijaltaan 10 millimetrin letkut. Alkuperäisessä suunnitelmassa elementteihin 
oli varattu pultteja varten 45 mm reiät, mutta työmaan ja elementtien asennuksen hel-
pottamiseksi asennustoleranssia haluttiin kasvattaa. Pitkässä ja kaarevassa tunnelissa 
on suuri riski, että elementtejä asennettaessa suunnitellut mitat eivät riitä ja asennusto-
leranssit ylittyvät. Elementeissä olevien liitosreikien suurentaminen lisää injektoitavan 
reiän pinta-alaa ja tällöin injektoinnin onnistumisen merkitys kasvaa entisestään. Injek-
tointi on suoritettava tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan. [1; 5; 6; 7.] 
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Kuva 11. Leikkaus kapean tunneliosuuden katto- ja seinäelementin liitoksen injektoinnista. [1.] 
Liitosten tulee kestää kaikki niille kohdistuvat kuormat. Liitoksia rasittaa junista aiheutu-
va imu- ja painekuorma. Imu- ja painekuorman sekä kattoelementin omanpainon lisäksi 
liitoksille voi syntyä asennusaikana taivutusmomenttia kattoelementin päällä mahdolli-
sesti kulkevasta palokatkoseinästä. Palokatkoseinät jakavat kalliotunnelin noin 200 m 
välein palo-osastoihin. Palokatkoseinä on 200 mm paksu betoniseinä, joka ulottuu tun-
nelin ulkokuoresta kalliolouhintaan asti. Kun palokatko seinä on kovettunut, ei se aiheu-
ta enää tunneliin rasituksia. [1; 5.] 
Kaikki tunnelin sisäpuolella näkyviin jäävät teräsosat kuten pultit, mutterit ja levyt on 
palosuojattava. Palosuojauksen palonkestoluokaksi on vaadittu R120 sekä käytetyillä 
tuotteilla täytyy olla varmennettu käyttöseloste. Aluksi palosuojaus suunniteltiin suori-
tettavaksi esim. Sika Permacor 2760 EG (kuumasinkityiden pintojen esikäsittelyaine) + 
Sika Unitherm Steel S EXT ECO (palosuojapinnoite) + Sika Unitherm TOP S (pinta-
maali) tai vastaavanlaisella tuoteperheellä. Lopulta päätettiin valaa tunnelin sisäpuolen 
liitosten päälle sementtimassa, joka suojaa liitoksia palotilanteessa. Massan paksuu-
den tulee olla riittävän paksu, jotta se täyttää palonkestoluokan R120 vaatimukset. 
Massa tulee kiinnittää elementtiin, jotta se ei irtoa junan imukuorman vaikutuksesta tai 
palotilanteessa. [1.] 
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3.2 Liitoskohtien kuvaus 
Seinä- ja kattoelementin liitoskohdan paksuus on 270 mm. Tunnelin ulkopuolelle on 
varattu 30 mm syvennys ja sisäpuolelle elementin kaarevuudesta johtuen noin 5-25 
mm syvennys. Syvennykseen tulevan teräslevyn paksuus on 20 mm, joten tunnelin 
sisäpuolella teräslevy jää osittain syvennyksen ulkopuolelle. Tunnelin ulkopuolen liitos 
valetaan tasan elementtipintojen kanssa asennuksen jälkeen. [1; 5.] 
Kuva 12.  Kattoelementin ja seinäelementin liitosperiaate. [1.] 
Elementteihin ja paikalla valettuun pohjalaattaan on tehty liitoksia varten syvennykset 
tunnelin sisä- ja ulkopuolelle. Paikalla valetun pohjalaatan seinämän paksuus on 320 
mm, joten liitoskappaleiden takia paikalla valettuun seinämään joudutaan tekemään 
elementtejä suuremmat syvennykset. Kaikissa liitoskohdissa syvennysten väliin jäävä 
betoni on 235 mm paksu.  Alkuperäisissä suunnitelmissa sokkeliseinämä oli yhtä paksu 
kuin seinäelementtikin. Sokkelia päätettiin kuitenkin leventää asennuksen helpottami-
seksi. Seinäelementtiä leveämmällä sokkelilla saadaan elementtien asennukseen hie-
man lisää asennusvaraa. [1; 5.] 
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Kuva 13. Seinäelementin ja pohjalaatan seinämän liitospoikkileikkaus. [1.] 
Leveän tunneliosuuden erilliset kaarielementit on tarkoitus liittää toisiinsa vastaavan 
mallisilla kiinnikkeillä kuin kapeassa tunneliosuudessa. Kaarielementtien kiinnitysosien 
teräslevyn pituutta on kasvatettu 40 mm ja pulttien halkaisijaa 6 mm. Lisäksi kiinni-
tysosan keskelle on lisätty yksi 36 mm halkaisijaltaan oleva pultti. [1.] 
Työmaa ei etene tämän opinnäytetyön aikana niin pitkälle, että leveää tunneliosuutta 
päästäisiin rakentamaan. Tästä johtuen ei ole vielä varmuutta, tuleeko kaksiosaisten 
kaarielementtien kiinnitysperiaate vielä muuttumaan.  
Tunnelin sisäpuolella pultteihin kiinnitetään irrallinen asennuslevy M30 kuusiomuttereil-
la. Tunnelin ulkopuolella olevaan teräslevyyn pultit kiinnitetään kierreliitoksella. Myös 
tappien hitsaamista teräslevyyn tutkittiin, mutta kiinnikkeen leikkauskestävyyden lisää-
miseksi ja paloturvallisuusriskin pienentämiseksi työmaalla, päätettiin tapit kiinnittää 
kierreliitoksilla. Koska sisäpuolen levy kiinnitetään myös mutterikiinnityksellä, vain pult-
tien päät voivat olla kierteellä. Muuten sisäpuolen mutterin kiristäminen aiheuttaisi pul-
tin ylikiertymisen vastapuolen teräslevyyn. Myös injektoinnin toteuttaminen ja onnistu-
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minen on helpompaa sileään terästankoon kuin kierretankoon. Kaikki teräsosat, pultit, 
ruuvit ja mutterit pintakäsitellään kuumasinkityksellä. Ennen kun reiät injektoidaan, on 
varmistettava, että sinkkikerros on passivoitunut riittävästi. Ennen asentamista sinkityk-
sen on oltava 6 viikkoa vanhaa tai pultit on passivoitava kromiliuoksella. [1; 6.] 
Kuva 14. Betoniliitosten normaali kiinnitysosa. [1.] 
Pulttien asennusreiät ja liitosten asennusvarat injektoidaan injektointiletkujen avulla. 
Elementtien pysty- ja vaakasaumat valetaan umpeen jälkivaluna. Elementtien sauma-
valu tiivistää tunnelirakenteen. [1.] 
Ennen kiinnitysosien sarjatuotannon aloittamista on määrätty, että kiinnitysosien toimi-
vuus varmistetaan tunnelin normaali poikkileikkauksessa. Tunnelin rakennus on aloitet-
tu itäiseltä suuaukolta lähtien pohjoisesta ratatunnelista. Tässä vaiheessa työmaalla on 
asennettu ensimmäiseen yhdystunneliin asti seinäelementtejä ja kaksi kaarielementtiä. 
Koeasennuksissa ei ole havaittu ongelmia elementtien tai kiinnitysosien kanssa, joten 
kiinnitysosiin ei ole tehty muutoksia. [1; 3.] 
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3.3 Liitosten rakenteellinen toiminta 
Elementtien vaakasaumojen kiinnitys on toteutettu kiinnitysosilla ja saumavalulla. Li-
säksi elementtien nosto-osan kierretanko on jätetty elementin jälkivaluun vahvistamaan 
liitosta. Elementtien pysty- ja vaakasaumat valetaan umpeen saumavalulla. Elementti-
en pystysaumoissa pysty- ja vaakasuuntaisia leikkausvoimia vastaanottavat elementti-
en pontit, vaijerilenkit ja kaksi pystysuuntaista saumaterästä (halkaisija 10 mm). 
Liitoksia rasittaa junista aiheutuva imu- ja painekuorma, elementtien omapaino ja yh-
dystunneleiden kohdalla elementtitunnelin päällä kulkevien palokatkoseinien aiheutta-
mat kuormat. Elementteihin syntyvien kuormien on tarkoitus siirtyä liitoskohtien injek-
toinnin ja saumavalujen kautta kiinnitysosille ja saumaraudoitteille. Suurimmat rasituk-
set kohdistuvat kiinnitysosiin.  
Koska elementtien liitoksia kuormittavat suuret rasitukset, on riski, että kiinnitysosien 
pulttiliitos aiheuttaa elementin reunaan kartion muotoisen lohkeaman. Tämän estämi-
seksi asennusreiän ympärille on tehtävä ankkurointi eli lisäraudoitus. Pulttiliitosten 
asennusreiät on sijoitettu 610 mm päähän elementin reunoista, jotta lisäraudoitus saa-
daan mahtumaan elementtiin. Lisäraudoitus tehdään elementtien lisäksi myös paikalla 
valettujen rakenteiden asennusreikien kohdalle [5.] 
Kuva 15. Seinä- ja kaarielementin vaakasauman liitos.  
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Suurten taivutusmomenttien vuoksi kiinnitysosat ovat hyvin suuria. Teräksinen kiinni-
tyslevy on 190 mm leveä, 535 mm korkea ja 20 mm paksu sekä painaa 16,0 kg. Lisäksi 
kiinnityspultit painavat 2,0 kg kappale. Suuren painonsa vuoksi liitoskappaleiden asen-
nus on todettu työmaalla hankalaksi. Etenkin tunnelin ahtaassa välitilassa, seinä- ja 
kattoelementin saumassa, jossa kiinnitysosa asennetaan tikkailta. [1; 3.] 
4 Asennus 
4.1 Asennukseen liittyvät ongelmat 
4.1.1 Radan geometria 
Radan geometria tuottaa elementtien asennettavuudessa hankaluutta sekä pysty- että 
vaakasuunnassa. Radan suurin kaltevuus on noin 3 %, jolloin yhden elementin matkal-
la elementti voi kallistua noin 70 mm. Liikennevirasto on asettanut pystytason pyöris-
tyssäteen minimiarvoksi 10 000 m. Radan kallistusten muutokset aiheuttavat element-
tien pystysaumoihin leveyseroja elementtien ylä- ja alapäiden välille. Elementit on mi-
tattu paikoilleen KV-tasolla, jolloin radan kaltevuuden aiheuttamat heitot ilmenevät sei-
näelementtien yläpäässä. Kriittisin tilanne syntyy silloin, kun ratalinja kulkee ns. kuo-
passa, jolloin on riski, että seinäelementit osuvat yläpäästä yhteen. Tämä aiheuttaa 
seinä- ja kattoelementtien kiinnityskohtiin eroja, jolloin on mahdollista, että liitosten tole-
ranssi ylittyy. [4, s. 9; 5.] 
Kuva 16. Haitta-ainealueen tasopiirustus ja pitkittäisleikkaus. [1.] 
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Vierekkäiset seinä- ja kattoelementit kiinnitetään toisiinsa levy-pultti–liitoksella, jossa 
tappien asennustoleranssi on 30 mm. Koska radan kaltevuuskulma vaihtelee yhden 
elementin matkalla 0-70 mm, voi elementtien nurkkien erot hankaloittaa liitoksien pai-
koilleen saantia. Etenkin kattoelementtien kohdalla, joiden nosto on hankalampaa, lii-
tosten asennus voi tuottaa vaikeuksia. [1.] 
Kaltevuuden lisäksi Kehärata kaartuu haitta-alueen itäpäässä. Haitta-alueella radan 
suurin kaarresäde on noin 1 000 m, joka on Liikenneviraston suosittelema minimiarvo 
nopeudelle 120 km/h. Ehdoton minimi kaarresäde nopeudelle 120 km/h on 800 m. Tä-
mä aiheuttaa ratatunnelin sisä- ja ulkokaaren seinäelementtien saumoihin tolerans-
sieroja, joiden vuoksi elementtien mallintaminen ja asentaminen hankaloituu. Radan 
kaartuminen voi aiheuttaa liitoskohtiin myös hammastuksia, koska seinäelementit ovat 
suoria, mutta paikalla valettu pohjalaatta saattaa olla kaareva. Hammastukset on otet-
tava myös huomioon ratalinjan ja seinäelementtien turvaetäisyyksiä suunniteltaessa. 
Tämä on yksi syy, minkä takia elementtejä ei ole suunniteltu leveämmiksi kuin 2470 
mm. Haitta-alueen länsipää, jossa ratalinja kulkee suoraan, on yksinkertaisempi mallin-
taa tarkasti ja toteuttaa. [4, s. 7-10; 5.] 
Liikennevirasto on asettanut tarkat suunnitteluvaatimukset radan geometrialle. Rata on 
määrätty rakennettavaksi perinteisten ratojen yhteentoimivuusdirektiivin teknisten eri-
telmien mukaisesti. Tällöin noudatettavia yhteen toimivuuden teknisiä eritelmiä ovat 
tunneliturvallisuus, esteettömyys, ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä sovel-
tuvin osin. Nopeudelle 80 km/h suositellaan kaarresäteen minimiarvoksi 600 m [4, s. 4, 
8.] 
4.1.2 Rakenteista johtuvat ongelmat  
Erilaiset rakenteet, kuten paikalla valettu pohjalaatta, seinäelementit ja kaarevat kat-
toelementit, hankaloittavat asentamista. Pohjalaatan ja seinäelementtien sekä seinä- ja 
kattoelementtien liitoskohtien on osuttava kohdakkain, jotta kiinnitysosat on mahdollista 
asentaa. Lisäksi tunnelin vastakkaisten seinäelementtien on oltava ristimitassa, jotta 
kaareva kattoelementti saadaan paikoilleen. Seinäelementtejä asennettaessa on tär-
keää, että niiden nurkkapisteiden koordinaatit mitataan tarkasti työmaalla. Seinäele-
mentteihin vaikuttaa myös pohjalaatan rakenne. [5.] 
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Seinäelementtien tarkka asennus vaikeutuu tunnelin kaarevalla osuudella. Paikalle 
valettu pohjalaatta on mahdollista tehdä usealla erilaisella muotilla. Jos pohjalaatta 
valetaan kaarevana, se on muottien tekemisen kannalta nopeampaa, mutta seinäele-
menttien asennettavuuden kannalta epävarmempaa. Pohjalaatta on myös mahdollista 
tehdä suorilla, elementin mittaisilla, valumuoteilla. Näin elementtien ja pohjalaatan lii-
toskohtien sovittaminen helpottuu ja mahdollinen ero ilmenee elementtien saumassa. 
Kulmittainen pohjalaatan valu on mahdollista toteuttaa rakennepiirustuksissa annetui-
den koordinaattien avulla. Se on kuitenkin työmaan kannalta hankalampaa ja tarkkuu-
den vuoksi hitaampi. [5.] 
Yhdyskäytävien kohdalla on jouduttu tekemään vakiomitasta poikkeavia seinäelement-
tejä, jotta seinäelementit on saatu kulkemaan vastakkain. Normaalimittainen elementti 
on kiinnitetty ala- ja yläosasta kahdella kiinnitysosalla. Joihinkin pidennettyihin seinä-
elementteihin joudutaan mahdollisesti asentamaan kolme kiinnikettä sekä ala- että ylä-
osaan. Tällöin ongelmaksi syntyy liitoskohtien raudoituksien mahtuminen elementtiin ja 
pohjalaattaan. Vastaava ongelma voi syntyä myös kahden kiinnikkeen kanssa, jos 
elementti on huomattavasti normaalia lyhyempi. Normaalista poikkeavia elementtejä on 
suhteessa elementtien kokonaismäärään vähän. Normaalia pidempien tai lyhyempien 
elementtien liitoskohdat on suunniteltava tapauskohtaisesti ja varmistettava lisäraudoi-
tuksen sopivuus. Tavallisessa tilanteessa liitoksen keskikohta on 610 mm päässä ele-
mentin reunasta. [5.] 
4.1.3 Rakenteiden yhteensovittaminen 
Elementtien ja paikallavalurakenteiden yhteensovittamista hankaloittaa monet eri teki-
jät. Paikalla valettujen rakenteiden mittatoleranssit ovat valmiita elementtejä suurem-
mat. Rakenteiden liitoskohtiin tulevat syvennykset ja asennusreiät on helppo tehdä 
mittatarkasti elementteihin tehtaalla. Pohjalaattaan ja muihin paikallavalurakenteisiin 
syvennykset ja asennusreiät on kuitenkin vaikea tehdä mittatarkasti oikealle paikalle.  
Paikalla valettujen rakenteiden liitoskohtien syvennykset ja asennusreiät on mahdollista 
toteuttaa muottivaluna tai jälkikäteen poraamalla. Kummassakin vaihtoehdossa on 
omat riskinsä. Jos syvennykset ja reiät toteutetaan muottivaluna, on riskinä, että muo-
tissa käytetty muottirasva estää injektoinnin tarttumisen betonivaluun. Reiän muottiva-
lussa mahdollisesti käytettävää teräsputkea ei saa jättää valun jälkeen paikoilleen. 
Reiän pinta tulee puhdistaa harjauksella ja vesihuuhtelulla, jotta injektointi muodostaa 
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pultin ympärille yhtenäisen betonikerroksen. Jos reiät porataan betonirakenteeseen 
jälkikäteen, reiät on puhdistettava hyvin betonipölystä ja tarvittaessa vesihuuhdeltava, 
jotta injektointimassa tarttuu rakenteeseen. Liitoskohdat saattavat tarvita myös lisä-
raudoitusta, joka on vaikea sijoittaa oikein betonivaluun, jos reiät tehdään jälkikäteen. 
Lisäraudoitus ja injektointiletkut on helppo sijoittaa muottivaluun. Elementtitunnelin be-
tonirakenteisiin on hyvin vaikeaa tai mahdotonta tehdä jälkikäteen toimivaa injektointi-
järjestelmää. [5.] 
Jos paikalla valettu pohjalaatta tehdään pitkälle valmiiksi ennen seinäelementtien 
asennusta, on riskinä, etteivät seinäelementtien liitoskohdat osu niille paikallavalussa 
varattuihin paikkoihin. Paikallavalun epätarkkuudet liitoskohdissa pienentävät entises-
tään kiinnitysosien asennustoleransseja. Myös kalliotunnelin rajallinen tila hankaloittaa 
rakenteiden yhteensovittamista, etenkin seinä- ja kaarielementtien paikalle nostovai-
heessa. Seinä- ja kattoelementit on tuettava hyvin asennusvaiheessa, kunnes liitokset 
pystyvät vastaanottamaan niille kohdistuvat rasitukset.  
4.1.4 Elementtien asennusolosuhteet 
Kalliotunnelissa työskenneltäessä on otettava huomioon, että asennusolosuhteet eivät 
vastaa normaalia ulkoilmaa. Tunnelin kosteuspitoisuus on suurempi ulkoilmaan verrat-
tuna. Kosteus on otettava huomioon elementtien säilytyksessä, asennuksessa ja erityi-
sesti elementtien liitosten injektoinnissa. Haitta-ainealueella on myös veden mukana 
kulkeutuneita haitta-aineita, jotka on otettava huomioon suunnittelussa. Asennussuun-
nitelmassa vaaditaan selvitys, miten injektointi toteutetaan. Injektointimassan ja betonin 
kovettumista hidastaa myös tunnelissa vallitseva suhteellisen alhainen lämpötila. Tun-
nelissa vallitsee vakaa noin 7-8 °C:n lämpötila. Toisaalta tasainen lämpötila helpottaa 
betonoinnin ja elementtien asennuksen suunnittelua. Kosteus myös vähentää teräsbe-
tonirakenteiden virumaa ja kutistumaa. [5.] 
Suurin ongelma tunneleita rakentaessa on tilan puute. Kalliotunnelit ovat ahtaita ja kul-
jetus- ja nostokalustolle tilaa on rajallisesti. Pohjalaattaa valettaessa tunneliin on mah-
duttava lisäksi betoninkuljetus ja pumppuauto. Elementit suuri koko tuottaa kuljetuksen 
kannalta vaikeuksia. Seinäelementit ovat korkeita ja suurin osa kattoelementeistä koko 
betonitunnelin levyisiä. Elementtien kuljettaminen tunnelin suuaukolta veisi liian kauan 
ja viivästyttäisi turhaan työmaata. Tästä syystä elementit on päätetty laskea tunneliin 
Vesikujan pystykuilun kautta. Kuljetuskalusto vie lähes koko tilan tunnelissa, jolloin 
24 
työkoneiden ohitukset tuottavat ongelmia. Lisäksi seinäelementtien asennustuenta pie-
nentää elementtitunnelin sisämittaa entisestään. 
Elementtejä asennettaessa on tilan kannalta kaksi eri ongelmavaihetta, seinä- ja kat-
toelementtien paikalle nosto. Seinäelementit nostetaan paikoilleen nostolenkeistä nos-
turilla, jolloin nosturi vaatii tietyn asennustilan kalliotunnelissa pystysuunnassa. Kallio-
louhinnan ja elementtitunnelin välissä, niin sanotussa välitilassa, ahtaus hankaloittaa, 
tunnelin liitoksien ja suojamembraanin asentamista sekä huoltotoimenpiteitä. Kaa-
rielementtejä asennettaessa ongelmaksi syntyy tunnelin yläpuolella elementin paikal-
leen noston vaatima tila ja tunnelin sisällä nostolavetin suuri koko. Seinäelementtien 
asennus- ja nostoaikainen vinotuenta on suunniteltu niin, että nostolavetti mahtuu kul-
kemaan niiden välistä. Elementtien kuljetus ja nosto on määritelty tarkasti elementtien 
asennussuunnitelmassa. Elementtitunnelin yläpuolinen ahtaus hankaloittaa myös kaa-
rielementin päälle asennettavan suojamembraanin asentamista. [5.] 
4.1.5 Elementtien ja suojamembraanin asennuksen yhdistäminen 
Suojamembraanin tarkoitus on suojata elementtitunnelin teräs- ja betonirakenteita hait-
ta-aineilta. Membraanin on tarkoitus muodostaa haitta-ainealueella koko tunneliraken-
teen ympäröivä yhtenäinen vesi- ja kaasutiivis suojarakenne. Tunnelin seinä- ja katto-
osuudella suojakalvo asennetaan rakenteen ulkopintaan ja alapuolella pohjalaatan alle.  
Aluksi normaalille tunneliosuudelle ja yhdystunneleille harkittiin kahden eri suojamem-
braanin käyttöä. Yhdystunnelit ovat huomattavasti monimutkaisempi rakenne kuin tun-
neliosuudet ja vaativat membraaniin useita eri taitoskohtia. Tunneliosuudelle harkittiin 
JUNIFOL T LLDPE -geomembraani. Tuotteen nimellispaksuus on 2,2 mm. JUNIFOL T 
LLDPE:n heikkoutena on sen enimmäistaivutuskulman rajautuminen 50 asteeseen. 
Yhdystunneleiden kohdalle harkittiin suojarakenteeksi niiden monimutkaisemman ra-
kenteen vuoksi Mapelan-suojakalvo. Mapelan soveltuu paremmin monimutkaisten ra-
kenteiden suojaamiseen, kuten tunneleiden ja kalliotilojen erikoisrakenteisiin. Kolmas 
vertailussa mukana ollut suojamembraani oli Carbofol. Lopulta urakoitsijan toivomuk-
sesta päädyttiin JUNIFOL-geomembraanin käyttöön kaikissa rakenteissa. [7.] 
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Kuva 17. Periaateleikkaus pohjoisen raiteen suojamembraanista yhdystunnelin kohdalla. [1.] 
Tunnelin alapuolella membraani tukeutuu tasausvalun ja paikalla valettavan pohjalaa-
tan väliin. Membraanin pohjaosuus on siis asennettava aina ennen pohjalaatan vala-
mista. Sekä asennusvaiheessa että käytön aikana on riski, että membraani vioittuu ja 
siihen syntyy vuotokohtia. Suojakalvoa asennettaessa tasausbetonin päälle ja pohja-
laatan muottivalua tehtäessä on suurin riski suojakalvon vioittumiselle. Pohjalaatan alle 
jäävä suojakalvo on membraanirakenteen vaikein kohta korjata jälkikäteen. Tästä joh-
tuen sitä asennettaessa on käytettävä erityistä varovaisuutta ja suojattava suojakalvo 
ylä- ja alapuolelta geotekstiilillä. Kun pohjalaatta on valettu suojakalvon päälle onnis-
tuneesti, myös laatta suojaa membraania. Pohjalaatan alla oleva membraani kestää 
myös elementtien asennuksessa vaadittavien nosto- ja kuljetuskoneiden aiheuttamat 
kuormat. Suojakalvon tiiveys pohjalaatan ja seinän välisessä liitoksessa tulee myös 
varmistaa. Suojakalvon tiiveys varmistetaan paineistamalla. Mapelan-geomembraanin 
rajallinen taivutuskulma, 50º, asettaa vaikeuksia asennukselle esimerkiksi pohjalaatan 
ja tunneliseinän sauman kohdalla. [8, s. 13-17.] 
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Suojamembraania asennettaessa tunnelin seinä- tai katto-osuudelle ei ole suurta ris-
kiä, että suojamembraani vaurioituisi asennuksessa huomaamatta. Membraani itses-
sään on väriltään mustaa, mutta membraanin ulkopinnassa on ohut valkoinen muovi-
kalvo. Vaurioituneet kohdat näkyvät valkoisessa pinnassa selvästi, jos membraanin 
pinta vioittuu. Seinä- ja kattoelementtien päällinen suojakalvo voi vaurioitua ruiskube-
tonista mahdollisesti ajan myötä putoavien kappaleiden takia. Haitta-aine voi ajan myö-
tä vahingoittaa kalliopintaan ruiskutettua betonia, jolloin haurastumisen johdosta ruis-
kubetoni saattaa irtoilla. Suojakalvon katto-osuudella putoamisriski on pienempi, sillä 
kalliopinnan yläosaan asetetun verkon tulisi estää suurten lohkareiden putoaminen. 
Riskialttiimpia putoaville palasille ovat suojakalvon seinäosuus ja välitilan betonikouru. 
[8, s. 18-19.] 
Suojamembraanin toimivuuden kannalta on tärkeää, että membraania ei jouduta puh-
kaisemaan missään kohtaa rakennetta. Monet rata- ja talotekniikan kannakkeiden tar-
tunnat, kuten kiintoajojohtimen asennuskannakkeet, vaativat kiinnitystä tunneliraken-
teeseen. Elementtitunneli mahdollistaa tartuntojen teon kiinnikkeitä varten jo elementti-
tehtaalla, jolloin asennustyöt työmaalla nopeutuvat ja membraanin puhkaisu vaaraa ei 
ole. Koska seinäelementit ovat 270 mm paksuja ja kattoelementit ohuimmillaan 180 
mm, riski, että asennusvaiheessa porattaisiin elementin läpi membraaniin, on pieni. [8, 
s. 11-19.] 
Työmaan kannalta olisi tehokkainta, jos membraanin asennus tunnelin seinä- ja katto-
osuudelle tehtäisi mahdollisimman katkottomasti. Välitilan ahtaus rajoittaa kuitenkin 
membraanin asennuksessa tarvittavien laitteiden, kuten hitsauskoneiden, kuljettamista 
pitkiä matkoja asennuspaikalle. Elementtitunnelin edetessä on varmistettava, että 
membraanin asennus on jälkikäteen mahdollista tehdä. Lisäksi elementtejä asennetta-
essa on varottava, että pohjalaatan alle asennettu membraani ei pääse vahingoittu-
maan. Membraani ei myöskään saa vioittua mahdollisista elementtien asennuksesta 
syntyvistä liikkeistä. [5.] 
Työmaan on tarkoitus jättää membraanirullia välitilaan tasaisin välein elementtitunnelia 
asennettaessa. Näin rullia ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja jälkikäteen ahtaassa väliti-
lassa. Membraani on tarkoitus vetää tunnelin yli elementtitunnelin toiselta puolelta toi-
selle. [3.] 
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4.1.6 Elementtien kuljetus ja nosto 
Seinäelementit on päätetty valmistaa Suomessa. Kaarielementit valmistetaan Suomen 
ulkopuolella. Mitä pidempi kuljetusmatka elementeillä on, sitä suurempi on riski, että 
viivästynyt kuljetus viivästyttää työmaata. Yhtenä vaihtoehtona on elementtien väliai-
kaisvarastointi Suomessa, elementtitehtaalla. [6.] 
Työmaalla seinäelementit on tarkoitus varastoida kampafakissa ja kaarielementit niille 
erikseen suunnitelluissa alustapukeissa. Kaarielementit toimitetaan työmaalle kahden 
kappaleen kuormassa ja toinen elementeistä nostetaan varastoon alustapukeille. Työ-
maalla ei yleensä säilytetä ylimääräisiä elementtejä rajallisen tilan ja kustannuksien 
vuoksi. Kaikki elementit tarkastetaan silmämääräisesti, kun ne tulevat työmaalle. [9.] 
Elementit lasketaan alas tunneliin Vesikujan kuilun kautta. Vesikujan nostoissa käytet-
tävä nosturi on autonosturi Liebherr LTM 1200. Kaarielementit kuljetetaan ja varastoi-
daan elementtitehtaalta työmaalle päällekkäin. Kaarielementtien kuljetusauto vastaa 
massaltaan tavallista sora-autoa. Kaarielementtien asennusta varten on suunniteltu 
erillinen asennuslavetti. Lavetti on kokonaispituudeltaan 13,1 m ja leveydeltään 3,0 m. 
Lavetti painaa 310 kN, lavetin päällä oleva elementtipukki painaa 150 kN ja kaariele-
mentin on laskettu painavan 120 kN. Näin kaluston kokonaiskuormaksi tulee 580 kN. 
Jotta pohjalaattaan ei kohdistuisi suuria pistekuormia, on lavetin paino jaettu kuuden 
akselin varaan. Näin yhden akselin akselimassaksi tulee 97 kN. Alustan poikittaiskalte-
vuus saa olla enimmissään 6 %. [8, s. 18; 9; 10; 11.] 
Kuva 18. Kaarielementtien kuljetuslavetti. [11.] 
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Kaarielementit nostetaan ilmaan hydraulisella nostojärjestelmällä. Koska kaarielementit 
ovat leveydeltään koko elementtitunnelin levyisiä, joudutaan ne kuljettamaan tunnelin 
sisällä asennuspaikalle pitkittäin. Nostojärjestelmän päällä on kääntökoneisto, joka 
mahdollistaa elementin kääntämisen lavetin päällä. Hydraulisylintereillä on mahdollista 
nostaa 20 t kuorma 2 m korkeuteen. [11.] 
Kaarielementit on mahdollista siirtää kuljetusautolta asennuslavetille kahdella eri taval-
la. Kuljetusauto voi peruuttaa elementtinosturin eteen, jolloin nosturi nostaa elementin 
ilmaan. Tämän jälkeen kuljetusauto ajaa pois nosturin edestä ja asennuslavetti ajaa 
nosturin eteen, jolloin nosturi laskee elementin lavetille. Kuljetusauto ja nostolavetti 
voivat myös peruuttaa nosturin eteen rinnakkain, jolloin nosturi voi nostaa elementin 
suoraan kuljetusautolta lavetille. Jälkimmäinen vaihtoehto on kuitenkin tunnelissa ah-
taampi eikä se ole mahdollista silloin, kun kohdalla on seinäelementtien vinotukia. [9.] 
Kuva 19. Elementtinosturi kuljettaa kaarielementtiä asennuspaikalla. [12.] 
Seinäelementit kuljetetaan tunnelissa Hiab-autolla, jonka jälkeen nostetaan pohjalaatan 
seinämän päälle autossa olevan nosturin avulla. Elementit lasketaan kuilusta Hiab-
autolle vaaka-asentoon, josta ne nostetaan yläpään kautta pystyasentoon asennuspai-
kalla asennusta varten. Suuren korkeutensa vuoksi seinäelementit varastoidaan kyljel-
leen. Elementtien kuljetusta ja nostoa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon ra-
kenteiden, kuten pohjalaatan, kestävyys ja läpileikkautuminen. Käytön aikaiset kuormat 
voivat usein olla huomattavasti pienempiä kuin asennuksen aikaiset kuormat. Kuorma 
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on jaettu mahdollisimman laajalle lavetin renkaiden avulla, että pohjalaattaan ei kohdis-
tuisi yksittäisiä suuria pistekuormia. Elementtinosturin tukijalkojen pohjalaattaan aiheut-
tamia kuormia on tasattu aluslevyjen avulla. Alun perin kaarielementit oli tarkoitus kul-
jettaa tunnelissa lavetilla, mutta sen hitaan liikkuvuuden ja työmaan tehokkuuden vuok-
si päätettiin käyttää erillistä kuljetuskalustoa. [6; 8, s. 18; 9; 10.] 
Elementtejä kuljetettaessa ja nostettaessa on suuri riski, että elementit liikkuvat ja niihin 
syntyy halkeamia. Seinäelementit nostetaan kahdesta nostolenkistä. Jos toinen nosto-
lenkeistä pettää, on olemassa onnettomuusriski, että toisen lenkin kapasiteetti ei riitä 
vaan elementti putoaa. Kaarielementit nostetaan nelipistenostona kuormantasauslevyil-
lä. Seinä- ja kaarielementtejä nostettaessa paikalleen liitokset eivät vielä ole tukemas-
sa rakennetta. Ennen kuin liitoskappaleet on kiinnitetty ja injektointimassa kuivunut, on 
kaikki elementit tuettava paikoilleen. Elementtien asennusaikainen tuenta on mitoitettu 
kestämään elementtien omapainon sekä nostosta ja asennuksesta aiheutuvat kuormat, 
mutta ei onnettomuuskuormia. Onnettomuuskuormia ovat esimerkiksi nosturin tör-
määminen tukeen. Elementtien paikalleen nosto aiheuttaa myös liitoksiin rasituksia. 
Jos seinäelementtien ja pohjalaatan liitosten injektointi on tehty ennen kuin kaariele-
mentit nostetaan paikoilleen, on riski, että nostosta aiheutuvat rasitukset vioittavat lii-
tosten injektointia. Jos seinäelementtejä ei tueta asennuksen aikana, on riski, että pai-
navat elementit kaatuvat tai eivät pysy riittävän paikoillaan, jotta kiinnitysosat voitaisiin 
asentaa. Kattoelementit nostetaan seinäelementtien päälle alhaaltapäin, jolloin kaa-
rielementin omapaino aiheuttaa vetorasituksia elementin yläpintaan. Kaarevia kat-
toelementtejä nostettaessa on riski, että elementin yläpintaan syntyy halkeamia. [6.]
Tunnelia asennettaessa käytettävä tila on rajallinen. Suuret nosto- ja kuljetuskalustot 
vaativat paljon tilaa liikkuakseen. Laitteiden on myös pystyttävä ohittamaan toisensa 
tunnelin sisällä. Lisäksi seinien tuenta pienentää entisestään tunnelin rajallista tilaa. 
Elementtien asennusjärjestys on suunniteltava tarkkaan, jotta se on mahdollista toteut-
taa. Yksinkertaisinta olisi, jos ensin asennettaisiin paikoilleen seinäelementit ja sen 
jälkeen kattoelementit. Rajallisen tilan vuoksi tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Jos 
taas asennetaan vuorotellen seinä- ja kattoelementtejä, työmaa etenee hitaasti ja odo-
tusajat ovat pitkiä.  
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4.2 Ongelmien ratkaisut 
4.2.1 Radan geometria 
Radan tarkka mallintaminen ja koordinaattien merkitseminen kuviin kaarevalla tunne-
liosuudella ratkaistiin antamalla jokaisen seinäelementin ulko- ja sisäkaaren välinen 
piste ratalinjalla kohtisuorassa raiteen keskilinjaan nähden.  
Kuva 20. Tasopiirustuksessa esitettyjen elementtien koordinaattien periaatekuva. [1.] 
Ulko- ja sisäkaaren elementtisaumojen leikkauspiste sekä niiden välinen piste ratalin-
jalla on merkitty taulukkoon (ks. kuva 20) periaatteella pohjoinen tai eteläinen raide 
piste 1 jne. Taulukkoon on merkitty lisäksi pisteen x-, y- ja z-koordinaatit sekä ulko- ja 
sisäkaaren elementtien kiinnitysosan etäisyys elementtisaumojen leikkauspisteestä. 
Etäisyys on merkitty kirjaimin A ja B. Kaikki koordinaattipisteet ja mitat taulukossa on 
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annettu KV-tasolla. Elementtien välinen leikkauspiste saadaan mitattua sauman keski-
linjan ja pohjalaatan seinämän risteyskohdasta. Z-koordinaatit on tarkastettu 3D-
mallista. Ratalinjalla annettujen pisteiden välinen suora etäisyys on 2500 mm ja ele-
menttisaumojen leveys 30 mm. Koordinaatit on todettu työmaalla toimiviksi ja niiden 
mittaaminen on ollut nopeaa. Kaikkien asennettujen elementtien sijainti on tarkemitattu. 
Näin työmaa on varmistunut, että seinäelementteihin ei synny sijaintipoikkeamia ja kaa-
rielementit on mahdollista asentaa niiden päälle jälkikäteen. [1; 5; 3.] 
Radan kaltevuuden muutokset ovat lyhyellä matkalla melko pienet. Tästä johtuen ele-
menttien teoreettinen sauman leveys, 30 mm, tulisi riittää estämään seinä- ja kattoele-
menttien kiilautumisen yhteen. Elementtien tarkoilla koordinaateilla ja kiinnitysosien 30 
mm asennustoleranssilla on todettu elementtien asentaminen teoriassa mahdolliseksi. 
Myös urakoitsija on todennut koeasennuksissa elementtien asennuksen toimivan 
suunnitelmien mukaan. Radan kaartumisen aiheuttamaa pohjalaatan ja seinäelement-
tien välistä hammastusta on estetty kasvamasta liian suureksi elementtien tarpeeksi 
pienillä leveyksillä.  
Elementtien tarkkojen koordinaattipisteiden saaminen työmaalle on välttämätöntä ele-
menttien asentamisen kannalta. Ilman tarkkoja koordinaatteja on riski, että elementtien 
asennusvaiheessa suunnitellut elementtien saumavälit eivät toteudu. Sekä membraa-
nin asennettavuuden, että liitosten toiminnan kannalta on tärkeää ettei elementtien 
saumoihin synnyt suunniteltuja toleransseja suurempia eroja. Kehäradan aikaisemmilla 
tunneliosuuksilla alareunaelementtejä asennettaessa on havaittu jo noin 400 mm eroja 
elementeille annetuissa koordinaateissa. Edellä mainitun taulukon avulla asentajien on 
työmaalla mahdollista merkitään elementtien tarkat sijainnit. Kattoelementtien tulisi olla 
seinäelementtien kanssa samassa linjassa, jolloin ainoastaan z-koordinaatti muuttuu.  
4.2.2 Rakenteellisten ongelmien ratkaisu 
Elementtitunnelin rakentaminen on aloitettu kaarevalta eli vaikeammalta osuudelta. 
Paikalle valettujen pohjalaattojen valumuotteina on päätetty käyttää järjestelmämuotte-
ja. Järjestelmämuotit on todettu hyvin toimiviksi työmaalla. Seinäelementtien asentami-
sen mahdollistamiseksi pohjalaatta on valettu yhden elementin mittaisina suorina valui-
na eikä kaarevana. [3.] 
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Urakoitsija oli sitä mieltä, että toteutuspiirustuksissa annettujen koordinaattien avulla 
elementtien saumakohtien mittaaminen oikeisiin paikkoihin oli helppoa ja nopeaa. 
Haastatteluiden perusteella pohjalaatan sokkelin tarkka mittaus on välttämätöntä, jotta 
seinäelementit saadaan paikoilleen. Lisäksi seinäelementtiä leveämpi sokkeli on hel-
pottanut asennusta. Suurimmat sallitut mittapoikkeamat työmaalla ovat olleet 5 mm. 
[3.]
Jokainen vastakkainen seinäelementti on myös mitattu keskenään ristimittaa. Koska 
paikallavalusokkelin nurkkapisteet mitataan tarkasti paikalleen, saadaan seinäelementit 
helposti ristimittaan. Kaarielementtien koeasennuksessa ei havaittu ongelmia element-
tien yhteensovittamisen kanssa. [3.] 
Tässä vaiheessa pohjalaattaa on valettu työmaalla jo ensimmäisen yhdystunnelin ohi. 
Liitoskohtien raudoitukset on mitattu yhdystunnelin kohdalla paikoilleen ja saatu mah-
tumaan. Tässä vaiheessa kaikki liitoskohtien lisäraudoitukset on saatu mahtumaan 
pohjalaatan sokkeliin. Suurin osa yhdystunneleiden kohdista on vielä valamatta, mutta 
teoriassa lisäraudoitteiden tulisi mahtua sokkeliin. [3.] 
4.2.3 Rakenteiden yhteensovittaminen 
Paikalla valettavien rakenteiden liitoskohtien syvennykset todettiin helpoimmaksi toteut-
taa muottivaluna. Liitoskohtien syvennyksien tartuntapinnan toimivuus injektoitaessa ei 
ole niin kriittinen, kuin kiinnitysosien asennusreikiä injektoitaessa. Lisäksi syvennyksin 
toteutus valun jälkeen on hyvin hankalaa. Myös injektointiletkut todettiin helpoimmaksi 
asentaa valun aikana, jolloin ne on mahdollista kiinnittää muottiin. Työmaalla valumuot-
tien käyttö liitoskohtien syvennyksissä todettiin toimivaksi ratkaisuksi. Injektointi letku-
jen toimivuus ennen liitoskappaleiden asentamista on varmistettu puhaltamalla ilmaa. 
[3; 5.] 
Sekä sileä, että karheapintainen teräsputki asennusreikien muottina, todettiin toimimat-
tomaksi. Ongelmaksi tuli teräsputkea ympäröivän betonivalun kutistuminen kuivues-
saan. Kutistuessaan betoni irtoaa teräsputkesta, jolloin liitos ei muodosta enää yhte-
näistä rakennetta eikä vastaanota sille kohdistuvia rasituksia. Lisäksi injektointiputkien 
saaminen teräsmuotteihin on liian hankalaa. Teräsmuottiin tulisi tehdä erillinen läpivien-
tireikä injektointiputkea varten sekä injektointiputken tulisi pysyä puhtaana paikallava-
lun ajan. [5.] 
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Kuva 21. Paikalla valetun sokkelin liitoskohdan syvennys, porareikä ja injektointiletkut.  
Urakoitsija oli sitä mieltä, että vastaavaa solumuovimuottia jota seinäelementeissä käy-
tetään tehtaalla, olisi mahdollista käyttää myös työmaalla. Urakoitsija oli kuitenkin käyt-
tänyt timanttiporausta vastaavanlaisissa aikaisemmissa kohteissaan ja todennut sen 
toimivaksi ja nopeaksi. Lisäksi porareiän jälkipuhdistus on helpompaa kuin muottivalun 
öljyjen poisto. [3.] 
Asennusreiät päätettiin toteuttaa paikallavaluun jälkikäteen. Reikien jälkikäteen pora-
ukseen hyväksyttiin vain timanttiporaus. Koska asennusreikä on halkaisijaltaan 60 mm, 
voisi sen poraaminen iskuporalla aiheuttaa paikallavalusaumoihin liian suuria rasituksia 
ja halkeamia. Timanttipora on tuettava tukevasti pohjalaattaan sekä paikallavalu sei-
nämiin, jotta poraaminen ei aiheuta saumoihin rasitusta. Liitoskohdat vaativat lisäksi 
lisäraudoitusta. Lisäraudoitusten sijainti mitataan tarkasti paikallavaluun ja asennus-
reikien paikat merkitään erillisillä merkeillä, jotta jälkiporaus on mahdollista tehdä. 
Työmaa oli saanut reikien sijainnit mitattua helposti paikoilleen toteutuspiirustusten 
koordinaattien avulla. Asennusreiät on puhdistettava betonipölystä ja epäpuhtauksista 
ennen injektointia, jotta injektointilaasti imeytyisi betoniin. Reikien puhdistaminen on 
suoritettu puhaltamalla. [3; 5.] 
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Elementeille annetuilla tarkoilla koordinaateilla mahdollistetaan pohjalaatan valaminen 
ja asennusreikien poraaminen pitkälle etukäteen. Se edellyttää kuitenkin työmaalla 
tarkkuutta ja virheettömyyttä mittausten suhteen. Työmaan mielestä liitoksille ja ele-
menteille varatut asennustoleranssit ovat olleet riittävät. [3.] 
Seinä- ja kaarielementtien koeasennusten perusteella tunnelissa on riittävästi tilaa nos-
toille ja asennuksille. Tunnelirakentamisessa on otettava huomioon tiettyjä hidastavia 
tekijöitä verrattuna esimerkiksi talonrakentamiseen. Elementtien lasku tunneliin ja ma-
teriaalien kuljetus on hidasta. Ahtaat tilat vaativat työmaalta erityistä tarkkaavaisuutta. 
Tunnelissa käytettävät kuljetus- ja nostokalustot ovat isoja ja asennustilaa pienentää 
entisestään seinäelementtien vinotuenta. Kuitenkin urakoitsija oli sitä mieltä, että suun-
niteltua asennustilaa on riittävästi ja tunneli on täysin toteutettavissa asennussuunni-
telman mukaan. [3.] 
4.2.4 Elementtien asennusolosuhteet 
Injektointeja ja paikallavaluja suunnittelua helpottaa tunnelissa vallitseva tasainen läm-
pötila. Tunneleiden välitiloihin on tehty vedenpoistokourut mahdollisia kosteuskertymiä 
varten. Paikallavalurakenteita tehdessä on varmistettava, että rakenteet eivät ole liikaa 
suoranaisessa kosketuksessa haitta-aineiden kanssa. Tunnelissa vallitseva kosteus on 
otettava huomioon elementtien asennussuunnitelmaa tehtäessä. Liitoksien injektoinnin 
kannalta kosteus on kriittisin riski. Injektointiaineen kovettumiseen vaikuttava kosteus 
on otettu huomioon injektointimassaa valittaessa. Asennussuunnitelmassa on erikseen 
mainittava, miten injektointi toteutetaan. 
Elementtitunnelin mahdollistamiseksi haitta-ainealueen kalliotunneliin on suoritettu lisä-
louhinta. Louhinta on suunniteltu niin, että elementtitunnelin ja kalliolouhinnan väliin 
jäävän tilan vähimmäisetäisyys on 800–1 000 mm. Tämä mahdollistaa elementtien, 
liitosten ja suojamembraanin asennuksen sekä käytönaikaiset huoltotoimenpiteet. Ra-
jallisen tilan vuoksi kaarielementtien nostamiseen on suunniteltu erillinen lavetti, joka 
nostaa elementit paikoilleen altapäin.  
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Kuva 22. Seinäelementtien vinotuenta.  
Seinäelementtien asennusaikainen tuenta on päätetty toteuttaa vinotuilla pohjalaatasta, 
elementtitunnelin sisäpuolelta. Tämä kuitenkin rajoittaa työskentelyä tunnelin sisällä, 
minkä vuoksi tunneli on päätetty asentaa paloittain. Tämä mahdollistaa vinotukien pois-
ton, kun liitosten injektointi on kuivunut, jolloin nosto- ja kuljetuskoneille vapautuu lisää 
tilaa. Jotta kaarielementtien kuljetuslavetille on saatu riittävä tila tunnelissa, on seinä-
elementtien vinotuenta jouduttu toteuttamaan normaalia jyrkemmässä kulmassa. Jyr-
kän kulman vuoksi vinotukia on asennettu normaalia tiheämmin ja tukien kiinnityspult-
teja on kasvatettu. Pohjalaattaan vinotuet kiinnitetään joko yhdellä M20 tai kahdella 
M16 lyöntiankkurilla. Seinäelementtiin tuki kiinnitetään yhteen M20 sisäkierreankkuriin. 
Normaalilla tunneliosuudella vinotukia asennetaan yhteen seinäelementtiin kaksi. Vino-
tuiksi on valittu Müba-elementtituki. [3; 9.] 
Leveiden tunneliosuuksien kaarielementtejäkin suunniteltiin tehtäväksi yksiosaisina. 
Suuret kaarielementit todettiin kuitenkin liian painaviksi ja isoiksi laskea kuilua pitkin 
tunneliin sekä kuljettaa ja nostaa. Tämän vuoksi leveät kaarielementit päätettiin toteut-
taa kaksiosaisina. Rajallisen tilan vuoksi leveän osuuden kaarielementin harjan liitok-
sen asennus saattaa tuottaa vaikeuksia. 
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Kuva 23. Kaarielementin lasku Vesikujan kuilun koeasennuksissa. [12.]  
Elementtien asentaminen on aloitettu haitta-ainealueen itäpäästä, jossa sijaitsee Vesi-
kujan pystykuilu, josta elementit lasketaan tunneliin. Mitä pidemmälle elementtitunneli 
etenee, sitä pidemmäksi elementtien kuljetusmatka tulee. Työmaa harkitsee toista 
elementtien kuljetuspistettä, mutta sen käyttöönotto ei ole vielä varmaa. [3.] 
Elementtien koeasennuksissa ei ole havaittu tilankäytön kanssa ongelmia elementtejä 
kuljetettaessa ja nostettaessa. Elementtejä laskettaessa tunneliin kriittisin vaihe on 
kaarielementit, jotka ovat 7 640 mm leveitä. Vesikujan koeasennuksissa työmaan mu-
kaan kuilun reunoille jäi noin 1 m liikkumavaraa. Myös kuljetus- ja nostokalustolle 
suunniteltu tila on riittänyt asennuksissa. Seinäelementtejä nostettaessa paikoilleen 
nosturin nostoketjut on jouduttu pitämään pienimmällä mahdollisella pituudella. Ele-
mentit on kuitenkin voitu asentaa ilman ongelmia. Myös seinä- ja kattoelementtien lii-
toksien asennukselle on ollut riittävästi tilaa tunnelin välitilassa. Suojamembraani on 
tarkoitus vetää elementtitunnelin yli, jolloin tilan tulisi riittää myös membraanin asen-
nukseen. [3.] 
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4.2.5 Elementtien ja suojamembraanin asennuksen yhdistäminen 
Pohjarakenne on eristetty haitta-aineita sisältävältä vuotovedeltä betoniittimatolla ja 
membraanilla. Pohjalaattaa valettaessa ja valumuotteja tehtäessä työmaan on erityi-
sesti varottava suojakalvon vioittumista. Asennusvaiheessa huomaamatta jäänyt vioit-
tunut suojakalvo on erittäin hankala korjata ilman, että siitä syntyy haittaa junaliiken-
teelle. Kun pohjalaatta on kovettunut, suojaa se membraania ja laattaa voidaan kuor-
mittaa elementtien asennusta vaativalla kalustolla. Tasausvalu on valettu ylipitkäksi 
elementtitunnelin reunoille, jotta se suojaisi tunnelin alta tulevaa membraania element-
titunnelin asennusaikana. Pohjalaatan alta tuleva membraani nostetaan tunneliseinälle, 
jolloin membraanin sauma on helposti työstettäessä ja vuotokohdat havaittavissa. Li-
säksi kaikki kalvojen saumat limitetään ja hitsataan. Membraanin rajallisen taivutus-
kulman, 50º, vuoksi pohjalaatan pohjan ja seinämän välinen kulma viistetään 45º kul-
maan. Lopuksi rakenteen tiiveys varmistetaan vielä paineistamalla. [8, s. 13-17.] 
Pohjalaatan alapuoliseen membraaniin syntynyt vaurio voidaan havaita vasta, kun hait-
ta-aine on kulkeutunut jo laatan yläpuoliseen kuivatusjärjestelmään. Suojakalvon vuoto 
voidaan myös havaita poikkeavan suurena vesimääränä kuivatusjärjestelmässä. Ra-
kenteiden korjaustarpeen laajuus riippuu vahingon suuruudesta. Vahingon suuruutta 
voidaan tarkastaa muun muassa poraamalla betonilaattaan tarkastusreikiä. Jos vahin-
got ovat pieniä, voidaan vuotokohdat injektoida umpeen tarkastusrei’istä. Tällöin juna-
liikennettä ei ole välttämätöntä pysäyttää. Jos vahingot ovat suurempia, joudutaan poh-
jalaatta purkamaan sekä uusimaan suojakalvo. Pohjalaatan uusimisen yhteydessä 
joudutaan junaliikenne aina pysäyttämään työn ajaksi. [8, s. 17.] 
Seinä- ja kattoelementtien päällisten suojakalvojen sekä välitilan betonikourun vaurioita 
on mahdollista tutkia ja korjata välitilan kautta. Mahdollisten vuotokohtien tarkkailu voi 
olla silmämääräistä tai eri mittalaitteilla tehtävää tarkkailua. Välitilassa havaittu vuoto 
on mahdollista korjata välitilan kautta ilman, että siitä aiheutuu haittaa junaliikenteelle. 
Jos tunnelin asennusaikana membraanissa havaitaan vaurioita, on ne tarkoitus paikata 
hitsaamalla päälle uusi pala membraania. Rataliikenne saatetaan joutua katkaisemaan, 
jos suojakalvon läpäissyt vuoto on ollut pitkäaikaista. Tästä johtuen rakenteen kuntoa 
on tarkkailtava säännöllisin väliajoin välitilasta. Kalliorappauksen ja suojakalvon kuntoa 
on helppo tarkkailla silmämääräisesti. Kalliorappauksesta mahdollisesti pudonneet be-
tonipalaset on helppo havaita välitilan betonikourusta. Kalliorappausta on mahdollista 
vahvistaa jälkikäteen lisäverkolla. [8, s. 18-19.] 
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Kuva 24. Suojamembraani asennettu pohjalaatan kiinnitysripaan saakka. [12.] 
Betonielementtitunnelin sisäpuolelle on mahdollista kiinnittää kaikki junatunnelin sisä-
puolelle tulevat jälkiasennukset, ilman että suojakalvoa puhkaistaan. Elementti on kan-
tava ja mittatarkka rakenne, johon on myös helppo tehdä tunnelin asennuksen aikana 
jälkiasennuksia ja kiinnityksiä. Jos asennusvaiheessa huomataan, että suojamembraa-
ni on puhjennut, tiivistetään suojakalvoon syntynyt reikä välitilan puolelta. Tiivistyksen 
toimivuus on helppo varmistaa välitilasta sekä paineistamalla. [8, s. 11-19.] 
Seinä- ja kattoelementtien asennuksesta syntyvien liikkeiden aiheuttamat vauriot suo-
jamembraanissa on pyritty ehkäisemään asentamalla membraani vasta valmiin tunneli-
rakenteen päälle. Myös elementtien liitoskohtien kiinnittämisen ja injektoinnin kannalta 
membraania täytyy asentaa jälkikäteen. Tunnelia asennettaessa on kuitenkin huomioi-
tava, että membraani on mahdollista asentaa jälkikäteen. Membraanien kuljettaminen, 
hitsauskalusto ja membraanin saumojen hitsaaminen vaativat tilaa, joka välitilassa on 
rajallinen. Suojamembraanista on tehty erikseen tarkempi asennussuunnitelma, jossa 
eritellään käytettävät materiaalit, membraanin asennus, hitsaustyöt ja käytettävät hit-
sauskoneet, laadun varmistus ja raportointi. Asennus on kuitenkin suunniteltava asen-
nuspaikalla tapauskohtaisesti. [5.] 
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4.2.6 Elementtien kuljetus ja nosto 
Työmaan tehokkuuden kannalta olisi järkevintä valaa ensin pitkä osuus pohjalaattaa, 
pohjalaatan kuivuttua asentaa seinäelementit järjestyksessä pohjalaatan päälle ja lo-
puksi kaarielementit seinäelementtien päälle. Näin vältyttäisiin kuljetus- ja nostokalus-
ton vaihtamisilta edestakaisin sekä saataisiin betonin kuljetus- ja pumppuautojen käyttö 
tehokkaaksi. Elementtien kiinnityskappaleet eivät kuitenkaan riitä asennusaikaisena 
tuentana vaan seinä- ja kaarielementit vaativat nosto- ja asennusaikaisen tuennan. 
Tunnelin- ja elementtien tuennan aiheuttaman rajallisen tilan vuoksi elementtitunnelille 
on laadittu tarkka portaittainen asennusjärjestys. 
Kuva 25. Ensimmäisen seinäelementin koeasennus. [12.] 
Elementtitunnelin rakentaminen aloitetaan pohjalaatalla pohjoisesta ratatunnelista koh-
dalta 27+684 [10, s. 4]. Pohjalaatat valetaan noin 30 m pituisina valuina. Pohjalaatasta 
valetaan aluksi pelkkä laattaosuus, jonka jälkeen jälkivaluna 850 mm korkeat seinämät. 
Pohjalaatta on mitoitettu kestämään tunnelin käytöstä aiheutuvat rasitukset, mutta sen 
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tulee kestää myös asennusaikaiset kuormat. Asennusaikana pohjalaattaa kuormittaa 
muun muassa betonin kuljetus- ja pumppuauto sekä elementtien nosto- ja kuljetuska-
lusto. Suunnitelmissa on todettu, että pohjalaatta kestää sekä asennuksen, että käytön 
aikaiset kuormat.  
Seinäelementit asennetaan pohjalaatan päälle tietyssä järjestyksessä. Tunnelin etelän 
puoleisen seinän elementit asennetaan paikoilleen seuraavaan paikallavaluosuuteen, 
esim. yhdystunneliin tai palopostisyvennykseen, asti. Elementtejä asennetaan siinä 
järjestyksessä, että paikallavalurakenteiden tekemiseen jää tarpeeksi aikaa. Näin työ-
maa etenee tasaisesti eikä asennuksessa synny viivästyksiä elementtien ja paikallava-
lurakenteiden yhtymäkohdissa. Elementit kiinnitetään kiinnitysosilla pohjalaattaan ja 
tuetaan asennusajaksi vinotuilla. Seinäelementtien pystysuoruus tarkastetaan tarvitta-
essa pystylaserilla ja teodoliitilla. Vinotukien väliin on jäätävä ratalinjan keskeisesti mi-
nimissään 3 000 mm vapaata tilaa. Pohjoisen tunnelin seinälle asennetaan seinäele-
menttejä vain rajallinen määrä kerrallaan. Kaarielementit asennetaan vastapuolen sei-
näelementtien asennuksen jälkeen, jotta asennusaikainen tuenta saadaan mahdolli-
simman lyhytaikaiseksi. Näin vain toinen puoli tunnelin elementeistä on pitkältä osuu-
delta tuettu, jolloin työkoneet mahtuvat liikkumaan. [1; 6; 9.] 
Kuva 26. Nostolavetti nostaa kaarielementtiä seinäelementtien välissä. [12.] 
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Suunnittelussa todettiin, että pohjalaatta kestää kuljetus- ja nostokaluston aiheuttamat 
kuormat ainoastaan laatan keskiosassa. Tästä syystä kaarielementtien siirtäminen kul-
jetusautolta asennuslavetille voidaan toteuttaa ainoastaan siirtotavalla yksi, jossa ensin 
kuljetusauto ja asennuslavetti ajavat elementtinosturin eteen eriaikaan. Tapa kaksi, 
jossa kuljetusauto ja asennuslavetti ajavat rinnakkain nosturin eteen, kiellettiin työmaal-
la. 
Kaarielementit nostetaan paikoilleen alhaaltapäin lavetilla. Halkeamien välttämiseksi, 
kaarielementit on tuettava noston- ja asennusvaiheen ajaksi elementin reunoista väli-
tuilla. Jos kaarielementeissä havaitaan asennuksen jälkeen liian suuria halkeamia, hal-
keamat on injektoitava umpeen. [6.] 
Kun kaarielementit on nostettu paikoilleen, ne kiinnitetään seinäelementteihin kiinnike-
osilla. Seinäelementtien vinotukia säädetään kaarielementtejä asennettaessa, jotta 
seinä- ja kaarielementtien sijainti saadaan kohdalleen. Kaarielementtejä asennettaessa 
on myös putoamisvaara. Kaarielementtien asennus- ja juotostöitä tehtäessä on mää-
rätty, että asentajien tulee käyttää turvavaljaita. [9.] 
Kuva 27. Ensimmäisen kaarielementin koeasennus seinäelementtien päälle. [12.] 
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Asennettavan tunneliosuuden elementtien liitoskohdat injektoidaan, kun kaarielementit 
on saatu paikoilleen. Injektointimassan ja saumavalujen lujuuden kehitystä seurataan 
lämpötilan mittauksilla. Injektointimassan ja juotosmassan saavutettua sille asetettu 
lujuus, poistetaan asennettavan tunneliosuuden elementtien asennusaikainen tuenta. 
Vinotukien poistamisen jälkeen on taas mahdollista aloittaa uuden tunneliosuuden sei-
näelementtien asentaminen.  
Portaittainen elementtien asentaminen mahdollistaa työkoneiden vaatiman liikuntatilan 
ja -ohitukset. Työmaalle ei myöskään aiheudu turhaa odottamista, koska yhtä aikaa 
voidaan valaa paikallavalurakenteita sekä asentaa tunnelin toisen sivun seinäelement-
tejä. Lisäksi varmistetaan, ettei liitosten injektointi vaurioidu elementtejä asennettaessa. 
[6; 9.] 
4.2.7 Toteutusvaiheen ongelmien ratkaisu 
Kun Kehärata-projekti aloitettiin, ei vielä tiedetty kalliossa sijaitsevista haitta-aineista. 
Koko haitta-ainealueen suunnittelu on Kehäradan toteutusvaiheessa havaittujen on-
gelmien ratkaisua.  
Usein toteutusvaiheessa huomataan vielä ongelmia, joita suunnitteluvaiheessa ei ole 
osattu tai kyetty ottamaan huomioon. Ongelmat voivat johtua ympäristöstä, logistiikas-
ta, materiaalien toimimattomuudesta, suunnittelu-, rakennus- tai mittavirheestä jne. 
Usein työnaikainen suunnittelu jatkuukin vielä koko toteutusvaiheen ajan.  
Betonielementtirakenteista tunnelia suunniteltaessa ja rakennettaessa on tiettyjä tyypil-
lisiä toteutusvaiheen ongelmakohtia. Ensimmäinen riskikohta tunnelirakentamisessa on 
rajallinen tila. Materiaalin kuljetus tunneliin ja tunnelissa tulee suunnitella hyvin, jotta se 
toimii. Elementtien kuljetuksia ja asennuksia varten on tehty asennussuunnitelma, jos-
sa eri ongelmatekijät on otettu huomioon. Tunnelin kalliolouhinta on eniten työmaan 
tilaa rajoittava tekijä. Tästä syystä koko haitta-ainealueelle on tehty lisälouhinta. 
Vaikka piirustusten mittamaailma pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tarkkaan, 
ei se välttämättä aina vastaa todellisuutta. Tämän takia elementtitunnelissa on tärkeä 
ottaa huomioon mittatoleranssit. Pitkää elementtitunnelia rakennettaessa on mahdollis-
ta, että asennuksessa tulee teoreettiseen suunnitelmaan nähden mittapoikkeamia, joi-
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den vuoksi elementit eivät sovi suunnitelluille paikoilleen. Asennuksen tässä vaiheessa 
työmaa ei ollut vielä huomannut ongelmia mittamaailman kanssa [3.] 
Elementtien liitokset ja niiden injektointi on eräs elementtitunnelin vaikeimmista osuuk-
sista. Liitosten asennustoleranssit ovat huomattavasti elementtejä pienemmät. Nor-
maalia tunneliosuutta asennettaessa työmaa oli todennut liitokset ja kiinnitysosat hyvin 
toimiviksi. Kaarielementtien saumaraudoitus oli todettu hankalaksi taivuttaa ja asentaa 
vaijerilenkkien väliin. Kaarielementtien saumaraudoitus toteutetaan samalla tavalla kuin 
seinäelementin. Urakoitsija oli kuitenkin sitä mieltä, että kaarielementit on mahdollista 
toteuttaa suunnitellulla tavalla. Injektoinnin onnistumista on hankala työmaalla varmis-
taa ilman rakenteiden rikkomista. Ennen kiinnitysosien asentamista työmaan tulee 
varmistaa liitossyvennyksien ja injektointiletkujen puhtaus. [3.]  
5 Asennuksen vaikutus elementtien suunnitteluun 
Ennen elementtien ja kiinnitysosien sarjatuotannon aloittamista on tärkeää tehdä koe-
asennukset ja varmistaa niiden toimivuus. Jos koeasennuksissa havaitaan vikoja tai 
puutteita, on tarvetta lisäsuunnittelulle. Koeasennuksissa on huomioitava monia eri 
asennusvaiheita. Jo elementtien kuljetus- ja nostovaiheessa saatetaan havaita puuttei-
ta, joiden vuoksi vaaditaan lisäsuunnittelua.  
Tässä vaiheessa elementtitunnelista on toteutettu vain normaalia tunneliosuutta. Leve-
än tunneliosuuden elementtejä ei ole vielä valmistettu eikä niihin tulevia kiinnitysosia 
varmistettu lopullisesti. Leveän tunneliosuuden kaksiosaiset kaarielementit ovat huo-
mattavasti yksiosaisia vaikeampi kuljettaa ja asentaa. Jos leveän tunneliosuuden koe-
asennuksissa havaitaan vikoja tai puutteita, joudutaan mahdollisesti tekemään lisä-
suunnitelmia. 
Mahdollisten suunnitelmien yhteydessä päivitetään usein myös asennusohje ja asen-
nuspiirustuksista tehdään päivitetyt revisiot. Koeasennukset on tehtävä riittävän aikai-
sessa vaiheessa, jotta työmaa ei viivästyisi, jos rakenteissa havaitaan puutteita. Päivi-
tetty tieto ja uudet piirustukset on myös saatava mahdollisimman nopeasti elementtien- 
ja kiinnikkeiden valmistajille. Asennuksen etenemisestä on pidettävä riittävän usein 




Elementtirakenteista tunnelia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tiettyjä asioita, joita 
normaalirakenteisessa junatunnelissa ei tarvitse huomioida. Normaalissa junatunneli-
rakenteessa kalliolouhinnan päälle ruiskutetaan ruiskubetoni. Tunnelin suuaukon ra-
kenteissa ruiskubetonin ja kalliolouhinnan väliin tulee noin 100 mm paksuinen eriste-
kerros. Elementtirakenteinen tunneli aiheuttaa paljon lisätyötä niin työmaalla, kun 
suunnittelussakin. Lisäksi Suomessa on vähän kokemusta elementeistä rakennetuista 
tunneleista. 
Kehäradan haitta-ainealue päätettiin toteuttaa elementtirakenteisena, jotta suojamem-
braanin asennus olisi mahdollisimman helppo toteuttaa. Koko tunnelirakenne tuli saada 
kauttaaltaan suojattua haitta-aineilta. Toinen vaihtoehto olisi ollut toteuttaa tunneli pai-
kallavaluna. 
Tunneleissa vallitsevat asennusolosuhteet ovat hyvin vakaita. Kuitenkin elementtitun-
nelia suunniteltaessa tulee varmistaa, että elementtien kuljetuksille ja nostoille on riittä-
västi tilaa. Elementtitunnelia rakennettaessa normaalista poikkeavia työkoneita ovat 
elementtien kuljetus- ja nostokalusto. Lisäksi elementtitunnelin sisällä asennustila on 
normaalia pienempi. Elementtien kuljetus- ja nostokalustoa käytetään normaalisti ulko-
na, jolloin tilankäyttö on helpompi suunnitella.  
Radan pohjatyöt ovat aina junaliikenteen vuoksi merkittävä. Louhittu kalliotunnelin poh-
ja on hyvin epätasainen, jolloin pohjan täyttötöiden merkitys on suuri. Ratalinja vaihte-
lee junatunnelissa sekä pysty että vaakasuunnassa. Elementtitunnelia suunniteltaessa 
on otettava huomioon pohjan tasaisuuden lisäksi radan geometrian vaikutus. Ratalinjan 
muutokset näkyvät elementtien saumojen mittapoikkeamina, jotka tulee ottaa huomi-
oon suunniteltaessa elementtien ja liitosten asennustoleransseja. Haitta-ainealueella 
elementtien sijainti on mitoitettu seinäelementtien alareunan mukaan. Tällöin mittapoik-
keamat näkyvät seinäelementtien yläsaumoissa ja kaarielementtien sijainnissa. Ele-
menttien saumavalut tulee suunnitella riittävän suuriksi, jotta elementit ja liitokset on 
mahdollista asentaa. Elementtien sijainnin tarkalla suunnittelulla voidaan välttää radan 
geometrian aiheuttamat asennusongelmat.  
Elementtitunnelia suunniteltaessa tulee myös huomioida eri rakenteiden yhteensovit-
taminen. Haitta-ainealueen elementtitunnelissa pohjalaatta ja seinäelementtien sokkeli 
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on toteutettu paikallavaluna. Paikallavalurakenteiden mittatoleranssit ovat elementtejä 
suuremmat. Toleranssit tulee ottaa huomioon suunniteltaessa eri rakenteiden saumoja 
ja liitoksia. Paikallavalurakenteet on tehtävä niin, että elementit on mahdollista kiinnit-
tää niihin. Kiinnitysosat on suunniteltava niin, että asennusvarat riittävät sekä elemen-
teissä, että paikallavalu rakenteissa. Lisäksi kiinnitysosien vaatimat syvennykset, 
asennusreiät ja injektointijärjestelmä on suunniteltava niin, että se on mahdollista to-
teuttaa paikallavalurakenteeseen.  
Taloudellisesti on kannattavampaa, mitä enemmän tunnelirakenteessa on mahdollista 
käyttää ja toistaa samoja elementtejä ja samoja kiinnitysosia. Mahdollisimman moni 
elementeistä kannattaa suunnitella vakiomittaisiksi. Lisäksi kiinnitysosat kannattaa 
suunnitella niin, että niitä pystytään käyttämään mahdollisimman monessa eri paikas-
sa. Suunnittelussa on huomioitava myös eri betonirakenteille ja liitoksille asetetut vaa-
timukset, kuten paloluokka, suunniteltukäyttöikä ja materiaalilujuudet.  
Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida epätavalliset olosuhteet, kuten tässä haitta-
aineiden vaikutus. Haitta-ainealueella suunniteltiin elementtitunnelin lisäksi, miten suo-
jamembraanin asennus toteutetaan. Uusista rakenteista ja materiaaleista kannattaa 
tehdä koeasennukset. Koeasennuksissa varmistetaan asennettavuus ja sopivuus käyt-
tötarkoitukseen.  
7 Yhteenveto 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin betonielementtirakenteisen tunnelin suunnittelussa ja 
asennuksessa huomioitavia tekijöitä. Työssä analysoitiin myös, mitkä tekijät vaikuttavat 
rakenteiden valintaa ja miksi tässä projektissa oli päädytty tiettyihin ratkaisuihin. Lisäksi 
tutkittiin elementtitunnelin rakentamiseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Insinöö-
rityön mallikohteena oli Kehäradan haitta-ainealueen betonielementtirakenteinen tun-
neli. 
Työ aloitettiin tutustumalla kohteen suunnitteluun, toteutuspiirustuksiin ja muuhun 
suunnittelumateriaaliin. Työn aikana pidettiin suunnittelijoiden kesken useita tilannekat-
sauksia sekä haastateltiin suunnittelijoita. Haastatteluiden tarkoituksena oli kartoittaa 
suunnittelun eri vaiheita ja etsiä vastauksia muun muassa seuraaville kysymyksille: 
Mikä oli kohteen alkutilanne? Mitä vaihtoehtoja haitta-aineiden suojaamiselle oli? Miksi 
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päädyttiin betonielementtirakenteiseen tunneliin? Mitkä tekijät olivat vaikuttaneet eri 
ongelmien ratkaisuun? Lisäksi vierailtiin työmaalla, jossa tutustuttiin kohteen tämän 
hetkiseen tilanteeseen. Työmaakäynnin yhteydessä tehtiin haastatteluja, joiden tarkoi-
tuksena oli selvittää työmaalla havaittuja ongelmia.  
Työn tuloksena saatiin laaja selvitys siitä, mitä betonielementtirakenteista tunnelia 
suunniteltaessa tulee huomioida. Työssä kartoitettiin elementtitunnelin ongelmakohdat 
ja analysointiin niiden ratkaisuja. Koska työmaa ei edennyt opinnäytetyön aikana kovin 
pitkälle, asennusaikaisten ongelmien ratkaisu ja asennusaikaisen suunnittelun tutkimi-
nen jäi oletettua vähäisemmälle. Työmaan edetessä saattaa ilmetä asennusaikaisia 
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